

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de julio 2021
HORA:	10:00 am 12 pm
LUGAR:	teletrabajo
ASISTENTES:	Alejandra Guacales Diaz Profesional social PDA Putumayo Blanca Cecilia Puerto Rodriguez Profesional especializado MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Tema 1: Reunión de Seguimiento del estado actual del Plan Gestión Social del Departamento de Putumayo.

1. Tema 2

DESARROLLO:

1. Tema 1

Se realizó el segundo encuentro con la profesional social Alejandra Guacales Diaz del Departamento de Putumayo con quien se realizó seguimiento al Plan de Gestión Social, que actualmente se encuentra en el siguiente estado: el mes de abril del año en curso el componente Social presentó al Banco de Proyectos Departamental el proyecto denominado “Implementación Plan de Gestión Social asociado a la prestación de los Servicios Públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento de Putumayo”; posteriormente recibió la retroalimentación de esta área con oficio del 21 de abril se solicitando se realice la verificación de los costos unitarios por actividades, puesto que los precios no son acordes a los promedios de las cotizaciones presentadas.

Teniendo en cuenta esta recomendación el componente social procedió a realizar una verificación en la región de los costos por actividades y se evidencio que existía un desfase donde los valores han aumentado teniendo en cuenta que a la fecha han pasado 6 meses de las cotizaciones iniciales con las que se realizó un análisis de mercado para posteriormente proyectar el presupuesto, así mismo la pandemia y el paro nacional en el que el departamento del Putumayo estuvo bloqueado comercialmente evidencia que existe aún una variación de precios donde persiste el alza de los mismos.

Toda esta situación ha retrasado la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Social puesto que requieren para su desarrollo un presupuesto, no obstante en relación a las actividades que no incluyen un recurso se ha avanzado en:

- Coordinar con la Secretaria de Educación Departamental la socialización de la estrategia Clubes Defensores del agua, con el objetivo de definir los docentes que participaran de la capacitación cultura del agua y conformación de clubes defensores del agua.

- El diseño e implementación del Plan de Gestión en Obra, el cual ya se está implementando en el “Convenio 022/2020 - Construcción del Sistema de Acueducto Regional Fase II, Valle del Guamuez.

De acuerdo con las necesidades del departamento se recomienda enviar oficio de solicitud de aprobación de traslado de recursos a la subdirección de desarrollo empresarial.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envió de oficio de solicitud de aprobación de traslado de recursos. Acompañamiento técnico por parte del profesional especializado del ministerio.	Alejandra Guacales Blanca puerto	21 de julio Julio
2			
3			

FIRMAS:

FIRMAS:

Blanca Puerto Rodríguez

Blanca Cecilia Puerto Rodríguez
Profesional Especializado
Subdirección Gestión Empresarial-MVCT



Alejandra Guacales
Profesional de Apoyo Social
Departamento Putumayo

Elaboró: Blanca Puerto
Fecha: 23 -julio 2021