

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 9

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de noviembre de 2021
HORA:	De 8:00 a.m a 8:30 a.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Claudia Rendón – Contratista MVCT María Paula Zapata – Contratista MVCT Hugo Bahamón – Director Política y Regulación MVCT María Cristina Santaella – Asesora EIS Cúcuta Eliana Medina – Municipio de Cúcuta Oswaldo Martínez - EIS Cúcuta Francly Calderón – EIS Cúcuta
INVITADOS:	NA

### ORDEN DEL DIA:

Aclaración de pasos a seguir con la contratación del proyecto de Agua al Barrio en Cúcuta.

### DESARROLLO:

- El director de la DPR informa al municipio y a la EIS Cúcuta, que debido a trámites internos y procedimientos relacionados con los recursos provenientes del BID, el desembolso no ocurrirá sino hasta el mes de abril de 2022 y, posterior a esto, tendría lugar la firma del Convenio de Uso de Recursos – CUR- entre municipio y MVCT.
- Así mismo, para conocer el detalle del procedimiento que se debe seguir por parte del municipio y empezar a trabajar los documentos para realizar la contratación de la consultoría, se requiere esperar a que se designe al enlace del BID encargado de brindarnos orientación en esa materia. Una vez esto ocurra se programará una nueva reunión con el municipio para hacer la respectiva socialización.
- Ante la inquietud del municipio y en relación a los efectos de la Ley de Garantías, se aclara que, para el caso de recursos de cooperación internacional, no aplica las restricciones que esta Ley tiene sobre la celebración de convenios CUR similares, pero con una fuente de recursos diferente.

### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar correo electrónico con el resumen de lo hablado en la reunión y el concepto donde se indica que la Ley de Garantías no aplica para este tipo de recursos	MVCT	

### FIRMAS:

Ver listado de asistencia.

Elaboró: Claudia Rendón

Fecha: 17/11/2021