

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA	VOTO DE COMITÉ DIRECTIVO PDA	  
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---

Departamento	VICHADA
Comité Directivo No.	27
Tipo de sesión	VIRTUAL

Fecha citación	18/01/2022
Fecha emisión del voto	21/01/2022

Gestor PDA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
------------	--------------------------

PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT								
PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORÍA)	COMPONENTE	TIPO	MUNICIPIO(S)	VALOR	FUENTE(S)	¿MVCT APRUEBA?	OBSERVACIONES
3. Presentación informe de cierre del PEI 2020 - 2023 capítulo 2021.	Informe de cierre PEI Capítulo 2021.	OTRO	OTROS (INDICAR EN OBSERVACIONES)	Municipios vinculados al PDA	2,636,905,263	SGP MUNICIPIOS, SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO NACIÓN AUDIENCIAS PÚBLICAS.	N.A.	<p>A continuación, se relaciona de manera general la ejecución del Capítulo 2021 del PEI de acuerdo al informe de cierre presentado por parte del Gestor del PDA:</p> <p>Componente Aseguramiento: Programado: \$732.100.000 - Ejecutado: \$344.800.000 - 47,10%. - Plan de Aseguramiento: Programado: \$272.100.000 - Ejecutado: \$0 - 0%. - Costos Gestor: Programado: \$460.000.000 - Ejecutado: \$344.800.000 - 75%.</p> <p>Componente Social: Programado: \$300.000.000 - Ejecutado: \$300.000.000 - 100%. - Plan de Gestión Social: Programado: \$300.000.000 - Ejecutado: \$300.000.000 - 100%.</p> <p>Componente Infraestructura: Programado: \$8.335.042.903 - Ejecutado: \$1.622.105.263 - 19,46%. - Infraestructura de AAA Programado: \$3.620.000.000 - Ejecutado: \$0 - 0%. - Preinversión: Programado: \$2.469.718.215 - Ejecutado: \$1.622.105.263 - 65,68%. - Recursos sin asignar: Programado: \$2.245.324.688 - Ejecutado: \$0 - 0%.</p> <p>Componente Ambiental: Programado: \$150.000.000 - Ejecutado: \$0 - 0%.</p> <p>Componente de gestión del riesgo sectorial: Programado: \$382.500.000 - Ejecutado: \$370.000.000 - 96,73%.</p> <p>Capítulo 2021 PEI Programado: \$9.899.642.903. Capítulo 2021 PEI Ejecutado (Parcial): \$2.636.905.263 - 26,64%.</p> <p>Nota: 1. Se adjunta a la presente el documento denominado "Informe Cierre parcial PEI 2021" formato PDF, el cual fue remitido por el Gestor del PDA de Vichada.</p>
4. Presentación y aprobación Parcial del PEI Capítulo 2022.	Presentación y Aprobación Parcial del PEI 2022.	OTRO	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA	26,067,587,949	SGP MUNICIPIOS, SGP - DEPARTAMENTO, REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO, NACIÓN AUDIENCIAS PÚBLICAS.	SI	<p>Se aprueba Parcialmente el PEI Capítulo 2022 con las siguientes fuentes de financiación: SGP Municipios: \$6.075.259.597. SGP Departamento: \$3.050.048.705. Regalías Departamento: \$16.000.000.000. Audiencias Públicas: \$942.279.647. Valor total del PEI 2022 (parcial): \$26.067.587.949.</p> <p>Nota: 1. Es pertinente manifestar que previo a la expedición de los respectivos CDRs se hace necesario cumplir con las condiciones establecidas en la normativa vigente. 2. El gestor del PDA de Vichada, presenta como parte integral del presente comité los documentos denominados: "Anexo No. 2 PEI Capítulo 2022 CD No. 27 PDA Vichada" (Documento soporte – Microsoft Excel) y el documento: "Anexo No. 2 PEI Capítulo 2022 CD No. 27 PDA Vichada" (Documento base - PDF).</p>
4. Presentación y aprobación Parcial del PEI Capítulo 2022.	4.1. Aprobación parcial del PEI capítulo 2022 y asignación de recursos al Componente de Aseguramiento en el Subcomponente Costos del Gestor.	ASEGURAMIENTO	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA	955,062,500	SGP DEPARTAMENTO	SI	<p>Se aprueba parcialmente el PEI Capítulo 2022 - Componente aseguramiento, con las siguientes fuentes de financiación: Componente Aseguramiento: \$955.062.500 (SGP Departamento). - Plan de Aseguramiento: \$452.112.500 (SGP Departamento). - Costos Gestor: \$502.950.000 (SGP Departamento).</p> <p>Nota: 1. Se asignan recursos para los costos del gestor 2022 se encuentra proyectada para doce (12) meses (desde el 20 de enero al 31 de diciembre de 2022); lo anterior, se encuentra soportado en los documentos de pertinencia emitidos por parte del señor Gobernador del departamento de Vichada, denominados: "Cumplimiento costos del gestor 2021 PDA Vichada" y "Certificación costos del gestor 2022 PDA Vichada". 2. Los recursos asignados al Plan de Aseguramiento (2022), se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.</p>
4. Presentación y aprobación Parcial del PEI Capítulo 2022.	4.2. Aprobación parcial del PEI capítulo 2022 y asignación de recursos al Componente de Infraestructura.	INV. EN INFRAESTRUCTURA	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA	22,473,225,449	SGP DEPARTAMENTO SGP MUNICIPIOS AUDIENCIAS PUBLICAS REGALIAS DIRECTAS	SI	<p>Se aprueba el PEI Capítulo 2022 (parcial) - Componente de Inversión en Infraestructura, con las siguientes fuentes de financiación: Componente de inversión en infraestructura AAA: \$22.473.225.449. Inversión en infraestructura: \$22.023.225.449. Fuentes de financiación SGP Municipios: \$3.743.705.802. SGP Departamento: \$1.337.240.000. Regalías directas (Departamento): \$16.000.000.000. Nación (Audiencias Públicas): \$942.279.647. Preinversión: \$450.000.000. Fuentes de financiación: SGP Municipios: \$263.753.795. SGP Departamento: \$186.246.205.</p> <p>Notas: 1. Los recursos asignados al subcomponente de preinversión se aprueban como una bolsa de recursos sujeta a que el Gestor del PDA presente ante una nueva sesión del Comité Directivo los respectivos Anexos No. 3 - "Certificación proyectos Preinversión PDA" y la "certificación de pertinencia de cada preinversión", debidamente diligenciados y suscritos. 2. Los proyectos de inversión: Deberán estar incluidos en los respectivos planes de acción municipal y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos relacionados en los planes de acción municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización. 3. Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de dichos recursos.</p>

Departamento	VICHADA
Comité Directivo No.	27
Tipo de sesión	VIRTUAL

Fecha citación	18/01/2022
Fecha emisión del voto	21/01/2022

Gestor PDA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
------------	--------------------------

PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT								
PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORÍA)	COMPONENTE	TIPO	MUNICIPIO(S)	VALOR	FUENTE(S)	¿MVCT APRUEBA?	OBSERVACIONES
4. Presentación y aprobación Parcial del PEI Capítulo 2022.	4.3. Aprobación del Plan Ambiental PEI 2020 - 2023 y asignación de recursos al Componente Ambiental 2022.	AMBIENTAL	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	Municipios vinculados al PDA	2,476,800,000	SGP DEPARTAMENTO SGP MUNICIPIOS	SI	<p>Se aprueba parcialmente el PEI Capítulo 2022 - Componente Ambiental con las siguientes fuentes de financiación: Se asignan recursos al siguiente subcomponente: Plan ambiental: \$2.476.800.000. Fuentes de financiación: SGP Municipios: \$2.067.800.000. SGP Departamento: \$409.000.000.</p> <p>Notas: 1. Se aprueba el Plan Ambiental 2020-2023, por valor total de: \$5.918.497.281 fuente: SGP Municipio y SGP Departamento, soportado en el concepto favorable emitido por la Coordinadora del Grupo Desarrollo Sostenible, Dirección de Política y Regulación del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico; mediante correo electrónico con asunto: "Concepto favorable Plan Ambiental PDA Vichada" de fecha: 16 de noviembre de 2021. Por lo que, se hace necesario dar cumplimiento estricto a la normativa vigente y las condiciones particulares de dicho concepto en comento.</p>

Es importante señalar que todos los documentos soportes deberán anexarse al Acta y ser parte integral de la misma.

OTROS TEMAS

	
ELABORÓ	MARÍA SHIRLEY SÁNCHEZ B.
CARGO	CONTRATISTA
FECHA	21/01/2022

	
REVISÓ	LUIS ERNESTO GARCÍA B.
CARGO	CONTRATISTA
FECHA	21/01/2022

	
DELEGADO MVCT	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA
CARGO	SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS
FECHA	21/01/2022