

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

<b>FECHA:</b>	Bogotá, 8 de Julio de 2022
<b>HORA:</b>	De 9:10am a 9:20am
<b>LUGAR:</b>	Reunión virtual
<b>ASISTENTES:</b>	<p>*Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, <a href="mailto:dMena@minvivienda.gov.co">dMena@minvivienda.gov.co</a></p> <p>* Mayra Alejandra Martínez – Ing civil, especialista en presupuestos y componente financiero del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico</p>
<b>INVITADOS:</b>	<p>*Julder Manosalva, ingeniero del PDA del departamento, secretaria de agua potable y saneamiento básico del Atlántico</p> <p>*Ramiro Osorio, gerente del acueducto regional costero ARCOS</p>



### ORDEN DEL DIA:



Mesa de trabajo para revisar las observaciones y avances referentes al componente financiero del proyecto de la vereda Vaivén, municipio de Juan de Acosta, Atlántico.

### DESARROLLO:

1. La ing Mayra menciona que se recibió, a través del ing Mena, un archivo de presupuesto relacionado con el proyecto. Sin embargo, se tienen dudas respecto a los soportes que se solicitan con el mismo, ya que únicamente se

recibió el documento en excel. No se evidencian las cotizaciones de los materiales pétreos, del acero, las certificaciones del sitio de disposición, las cotizaciones de los suministros, etc.

El Ing Julder menciona que la información se tiene a la mano, y que se va a hacer el envío de la información de forma inmediata y se observa la misma en pantalla.



**COMPROMISOS (Si aplica)**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío nuevamente de la información financiera, incluyendo los soportes	Julder Manosalva	8 de julio de 2022
2			
3			

Elaboró:  
Fecha: DD-MM-AAAA