

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 3

FECHA: 7 de julio de 2022

HORA: 09:00 a.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero Laverde - VASB
Eder Nieto - ESANT

TEMA DE LA REUNIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VEREDAS BRAVO PÁEZ, ARCINIEGAS, Y ANGOSTURAS EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARIA, SANTANDER

ORDEN DEL DIA:

Repaso avance de observaciones y subsanaciones

Antecedentes:

Mesas de trabajo del 12/05/2022

Temas tratados:

Componentes: Institucional, predial, topográfico, estructural, y de presupuesto, geotécnico, hidráulico y sanitario
Interventoría de los E&D

Notas y consideraciones finales:

El formulador del proyecto tiene pendiente subsanar observaciones a los componentes institucional, predial, estructural, y de presupuesto.
La respuesta a las observaciones del componente topográfico está en revisión por parte del especialista del VASB
Los diseños hidráulicos están en ajustes y serán remitidos al VASB una vez sean entregados por el diseñador y revisados por la ESANT.

Compromisos (Si aplica):

El formulador del proyecto gestionará con el consultor la respuesta para subsanar las observaciones de los especialistas y programar las respectivas reuniones entre pares.

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
El formulador del proyecto gestionará con el consultor la respuesta para subsanar las observaciones de los especialistas y programar las respectivas reuniones entre pares.	Municipio de Jesús María – Consultor de E&D	15/07/2022

FIRMAS:



Anexos:

18:28

Ac Jesús María SAN

Request control

People Chat Reactions Rooms Apps More

Camera Mic Share Leave

Meeting chat

Leonardo Nicolas Guerrero Laverde joined the conversation.

Leonardo Nicolas Guerrero Laverde named the meeting to Ac Jesús María SAN.

Today

8:55 a. m. Meeting started

Eder Nieto (Invitado) (Guest) was invited to the meeting.

8:58 a. m. Ac Jesús María SAN

EN Eder Nieto (Inv...)

WhatsApp

Metalica: Live at Slane Casti...

Google Calendario - Seman...

My Cloud

Capítulo 3. REQUISITOS TÉCN...

Office 365

Buscar

Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Organ...

Mis archivos > _Ac. Jesús María_SAN > Capítulo 3. REQUISITOS TÉCNICOS (ESTUDIOS Y D...

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de
3.1. DIAGNÓSTICO	Hace unos segundos	Eder Fabian Nieto Leon	6 elementos

Progreso

Cargando 598 elementos en Capítulo 3. REQUISITOS TÉCNICOS (ESTUDIOS Y DISEÑOS)

Calculando...

- 3.1. DIAGNÓSTICO
- Calculando...
- 15. Estudios de diagnóstico hidráulico, catastró de red existente, calidad de las aguas y procesos de tratamiento existentes 0 bytes
- 15. Catastro sistema de suscriptores 0 bytes
- 15. Diagnostico hidraulico del sistema existente 0 bytes
- 15. Pruebas de calidad de agua 0 bytes
- 14. Estudios topográficos
- Calculando...
- 2. Carteras

Obtener las aplicaciones de OneDrive

Volver a la versión clásica de

Eder Nieto (Invitado) (Guest)

Ac Jesús María SAN

Request control

People Chat Reactions Rooms Apps More

Camera Mic Share Leave

Participants

Invite someone or dial a number

Share Invite

In this meeting (2)


Mute

Leonardo Nicolas Guerrero Lave... Organizer

Eder Nieto (Invitado) (Guest) Meeting guest

10°C Despejado

8:57 a. m. 7/07/2022



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 7/07/2022