	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 8 de julio del 2022
HORA:	De 10:00 a.m. a 12:00 m horas
LUGAR:	(Virtual Teams)
ASISTENTES:	MARIA CAROLINA CASTAÑEDA Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVC DIANA GARCÍA OSORIO, Coordinadora Social PDA, Gerencia de Servicios Públicos - Gobernación de Antioquia.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento Formulación Plan de Gestión Social vigencia 2021-2022

DESARROLLO:

Se celebró reunión con la coordinadora social del PDA del departamento de Antioquia, Diana García Osorio.

El objeto de la reunión comprende la revisión del cronograma de actividades en el marco de la reformulación y/ o modificación del Plan de Gestión Social 2021 que tendrá una adición de recursos para el año 2022, por (\$500.000.0000) de pesos M/CTE, aprobados y autorizados en el pasado comité directivo del día 19 de mayo del año en curso.

Una vez revisados los insumos enviados, se realizan la siguiente observación:

Línea de comunicación:

Actividad:

9 actividades de socialización virtual presentación del Plan de Gestión Social y la política sectorial con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.


Meta:

Socializar el Plan de Gestión Social y la política sectorial en los 93 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua.

Presupuesto: \$ 4.500.000 de pesos M/CTE,

Las reuniones en modalidad virtual no deberían tener presupuesto.

Actividad

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Convocar a 30 socializaciones de seguimiento a obras de municipios con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.

Meta:

Fomentar la participación ciudadana a los 93 municipios vinculados al PDA en materia de servicios públicos domiciliarios

Presupuesto: \$ 40 000000 de pesos M/CTE,

Se sugiere revisar la meta ya que no corresponde a la descripción de la actividad. ¿Que se busca socializar en el seguimiento de obra para fortalecer la participación ciudadana?

Revisar la formulación de la actividad, la meta no da el alcance a la misma.

Actividad:

Diseño y publicación de 100 piezas audiovisuales para las redes sociales del PDA referentes a la política sectorial y al Plan Departamental de Agua

Meta:

Acompañar a los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua para el cumplimiento del Plan de Gestión Social y la política sectorial.

Presupuesto: \$ 40 000000 de pesos M/CTE,

Se sugiere revisar la meta ya que proyecta como un acompañamiento a los municipios, Que tipo de acompañamiento de la actividad ya que el material audiovisual.

Actividad

Convocar a 30 socializaciones de seguimiento a obras de municipios con la participación de la GSP, la autoridad municipal, el prestador, líderes comunitarios y beneficiarios de los proyectos asociados al PDA.

Meta

Fomentar la participación ciudadana a los 93 municipios vinculados al PDA en materia de servicios públicos domiciliarios

Presupuesto

\$ 40 000000 de pesos M/CTE,

Revisar la formulación de la actividad, la meta no da el alcance a la misma.

Actividad

Realización de 200 kits (juegos didácticos)


Meta

Acompañar a los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua para el cumplimiento del Plan de Gestión Social y la política sectorial.

Presupuesto

\$ 60 000000 de pesos M/CTE,

Revisar la formulación de la actividad, la meta no da el alcance a la misma.

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

Línea de Capacitación

Se sugiere la revisión de los talleres con población indígena y afrodescendiente definir la temática y revisar presupuesto.

Actividad

Realizar 7 talleres virtuales relacionados con la cultura de pago, principalmente en los municipios que presentan mayor índice de morosidad frente al pago de las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo.

Meta

7 municipios con índice de morosidad alto capacitados frente al hábito de ahorro, uso racional y la cultura de pago de los servicios públicos domiciliarios.

Presupuesto: \$ 3 500.000 de pesos M/CTE,

Revisar el presupuesto ya que son talleres virtuales y no necesitaría presupuesto

Actividad

18 capacitaciones a la comunidad estudiantil de IE rurales a través de talleres educativos presenciales y /o virtual en el Fomento del ahorro y uso racional del agua

Meta

93 municipios PDA capacitados referente Fomento del ahorro, uso racional y la cultura de pago de los servicios públicos domiciliarios

Presupuesto:

\$ 10 000.000 de pesos M/CTE.

Revisar la formulación de la actividad, la meta no da el alcance a la misma.

Participación Ciudadana

Actividades

Instalación de 18 puntos de atención ciudadana

Meta

Comunidad Informada a través de 18 puntos de atención instalados en los municipios donde se ejecuten obras por parte del PDA.

Presupuesto:

\$ 10 000.000 de pesos M/CTE.

El punto de atención es un espacio que se abre para la recepción de solicitudes o peticiones de la comunidad en el marco de una obra de infraestructura. Es obligación de los contratistas de obra tener ese espacio, se sugiere revisar presupuesto.

Actividad

Disposición de 18 buzones de sugerencias para recepción de PQRS


Meta

18 buzones de sugerencias en los municipios con obra

Presupuesto:

\$ 18 000.000 de pesos M/CTE.

Se sugiere revisar presupuesto se considera un costo muy elevado.

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Realizar ajuste PGS	PDA	Mes Julio



DIANA GARCÍA OSORIO
Coordinadora Social
PDA Antioquia

Elaboró: María Carolina Castañeda
Fecha: 08/07/2022.



MARIA CAROLINA CASTAÑEDA
Profesional Especializada
Subdirección desarrollo Empresarial