

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

COMITÉ OPERATIVO No.2
Mesa de trabajo No.5

DATOS GENERALES

FECHA:	04/08/2022
HORA:	8:30 a 9:12 am
LUGAR:	Teams – La reunión se realiza por medios virtuales.
ASISTENTES:	<u>LUIS ALBERTO GONZÁLEZ</u> . Director ACOFI. <u>IVONNE CASAS</u> . Profesional especializado Subdirección de Proyectos – DIDE - MVCT. <u>MARÍA PAULA BONNET</u> . Contratista Subdirección de Proyectos – DIDE – MVCT. <u>GHISEL GONZÁLEZ</u> . Contratista Subdirección de Proyectos – DIDE – MVCT.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Segundo comité operativo del Convenio ACOFI MVCT No.805 de 2022.

DESARROLLO:

1. Compromisos de la reunión anterior

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento	Seguimiento A compromisos
1	Mesa preparatoria ACOFI - MVCT	ACOFI - MVCT	09-05-2022	09/05/2022 Cumplido.
2	Prueba piloto Capacitación MVCT	MVCT-ACOFI-COPNIA	17-05-2022	09/05/2022 Cumplido.
3	Primera base de datos de proyectos de investigación	ACOFI	27-05-2022	Se reprograma 11/08/2022
4	Próximo Comité Operativo	Todos	06-07-2022	04/08/2022 Cumplido.

ACOFI se compromete a entregar la base de datos el próximo jueves 11 de agosto de 2022.

El Ministerio solicita a ACOFI presentar un informe sobre los avances en el cumplimiento de las tareas asociadas al Convenio, en donde se refleje cronológicamente la coordinación que adelanta ACOFI con las más de 40 instituciones de educación superior.

ACOFI está de acuerdo con las dos tareas.

2. Desarrollo de la reunión

Incentivar la participación de las Universidades

Para facilitar la socialización del Convenio ACOFI, en su interacción con las Universidades, el Ministerio propone elaborar un volante informativo destacando las bondades de participar en esta iniciativa, para la cual se requiere el aporte de los trabajos de investigación en materia de agua y saneamiento básico desarrollados a nivel de investigación aplicada por parte de las Universidades, las cuales como contraprestación las capacitaciones del Ministerio, en materia normativa y talleres prácticos.

La pieza informativa estaría dirigida a la comunidad académica en general, de manera que pueda ser divulgada a cualquier público: directivos, estudiantes, profesores, entre otros.

El Ministerio propone realizar una mesa de trabajo con las Universidades identificadas por ACOFI, en el marco de este espacio se podría socializar el alcance del Convenio, informarles como antecedente los buenos resultados del Convenio MVCT Copnia y establecer un diálogo inicial entre las partes. ACOFI hará la Convocatoria para la mesa de trabajo con Universidades, en el mes de agosto.

CONCLUSIONES

ACOFI presentará un informe con las actividades que se han venido desarrollando desde enero de 2022 a la fecha.

ACOFI entregará la primera base de datos con los casos de investigación el próximo 11 de agosto.

MVCT diseñará el promocional para que ACOFI difunda con las Instituciones de Educación Superior.

ACOFI convocará a una Mesa de Trabajo con MVCT y las Instituciones de Educación Superior

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar informe de actividades desarrolladas en el marco del Convenio	ACOFI	Agosto/2022

2	Presentar primera base datos con los casos de investigación de las Universidades	ACOFI	Agosto/2022
3	Diseñar volante promocional del Convenio	MVCT	Agosto/2022
4	Convocar mesa de trabajo con Universidades	ACOFI	Agosto/2022

FIRMAS: Se adjunta pantallazo TEAMS.

Elaboró: Ghisel González – Ivonne Casas

PANTALLAZO TEAMS

