

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 15

FECHA: 3 de agosto de 2022

HORA: 3:30 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero – VASB
Omar Camilo Bermeo - VASB
Maryolys Hernández – Municipio

TEMA DE LA REUNIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, REDES DE CONDUCCIÓN, IMPULSIÓN Y BOMBEO DESDE EL RÍO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA HASTA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA

ORDEN DEL DIA:

Revisión componente Predial

Antecedentes:

Mesa de trabajo #14

Temas tratados:

- Formato autorizaciones de paso.


Notas y consideraciones finales:

- La adquisición del predio para el desarenador y estación de bombeo continúa en gestión de compra con el propietario.
- Se define la información catastral en rótulos de los planos de servidumbres y autorizaciones de paso para su remisión y revisión por parte el VASB. La gestión de firmas de los propietarios.


Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
------------	-------------	------------------------------

FIRMAS:



Anexos:



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 3/08/2022