

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de septiembre del 2022
HORA:	De 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT José Angulo, profesional alcaldía de Margarita
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto "CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, TANQUE ELEVADO Y SISTEMA DE POTABILIZACION EN EL CORREGIMIENTO DE GUATACA SUR, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MARGARITA, BOLIVAR"

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. Se consultó por parte de la ingeniera Heidi se le informara sobre los avances que se tienen con respecto a subsanación de las observaciones realizadas al proyecto.
3. Se informo por parte del Ing. José que la consultoría les remitirá la próxima semana todos los ajustes para ellos realizar la respectiva revisión, y una vez realizada esta revisión se procederá a enviar para subsanar las observaciones.
4. Se recordó por parte de la Ing. Heidi que se les compartió una carpeta donde podrán cargar toda la información, y a su vez encontrarán allí todos los formatos requeridos por el MVCT, incluyendo los prediales.
5. El ing. Expreso que se informara via correo electrónico y se cargara en la carpeta compartida toda la documentación para subsanar las observaciones.
6. Se realiza compromiso por parte del municipio de enviar los documentos para subsanar los requerimientos y realizar mesa de trabajo una vez se envié la documentación del proyecto.

Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Programar mesa de trabajo una vez se envíe los documentos	Ing. Heidi Castro Torrado	Septiembre del 2022.
Enviar documentos para subsanar	Alcaldía municipal de Margarita	septiembre del 2022.


FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Heidi Castro Torrado

Fecha: 28-09-2022

ANEXOS:



 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:**12-09-2022 **HORA:** 3:30 p.m. A 4:30 pm.

TEMA: MESA DE TRABAJO DE MARGARITA- BOLIVAR **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Jose Angulo	Profesional	Alcaldía Margarita		Planeacion@margarita-bolivar.gov.co		
2	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		