

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión:
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha:
		Código: GDC-

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de noviembre de 2022
HORA:	10:00 P.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Verónica de Castro Gómez-Puerta de Oro-Empresa de Desarrollo Caribe Genoveva Montenegro – Triple A Luis Correa – Triple A Mayra Martínez – VASB -MVCT John Marroquín – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 02 de noviembre de 2022 a partir de las 10:00 PM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, en cumplimiento de los condicionamientos generados en el comité realizado el 12 de noviembre de 2021, en el cual se le dio concepto favorable condicionado. Específicamente en la información sobre el predio en el que están proyectadas las EBARes y los trámites de permisos ambientales ante la CRA.

Por parte del equipo evaluador y la subdirección de proyectos del viceministerio, participa la ingeniera Mayra Martínez y los ingenieros John Marroquín e Iván Darío Suescún Quiñones, por parte de Puerta de Oro, Empresa de Desarrollo Caribe, la doctora Verónica de Castro y por parte de Triple A los ingenieros Genoveva Montenegro y Luis Correa.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.



2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó con el fin de verificar el estado de formulación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA”, dentro del proceso de evaluación definido en la Resolución 0661 del 2019; en atención a los condicionamientos generados en el comité realizado el 12 de noviembre de 2021, para lo cual el ingeniero Suescún del VASB -MVCT expone inquietudes y observaciones, como resultado de la revisión de los productos presentados desde Barranquilla, La Dra Veronica de Puerta de Oro manifiesta tener claras las observaciones e inquietudes expuestas y se compromete a remitir todos los productos solicitados antes del 25 de noviembre de 2022 para que los componentes del proyecto puedan ser trasladados al equipo evaluador para su revisión.

Se programó reunión del componente predial para el día 09 de noviembre de 2022.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir la totalidad del proyecto para poder proceder a la validación por parte del equipo evaluador.	Puerta de Oro - Barranquilla	Antes del 22 de noviembre de 2022
2	Realizar reunión virtual sobre el componente predial del proyecto	VASB – MVCT y Puerta de Oro y Triple A	09 de noviembre de 2022



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 02/11/2022

Có Cor Sig CUC Prc GXP [Z] Téc CU UAC Fac Ho Mo Par Cal G qu Exp +

< > ↺ https://teams.microsoft.com/_/#/calling/19:meeting_MGMwNWIxMzEyZ4MC00NZkFWYNTktNTVjNmZMdDIzMzA1@thread.v2/ ... ⌵ ⌨ ☆ 🏠 □ 👤 :

Microsoft Teams

Buscar

AAR RESUMEN PRESUPUESTO PLAN SANEAMIENTO MALLORQUIN_2022_Novi [Modo de compatibilidad] - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Referencias Vista

Géneros Montenegro Filigrana

Página Arial 11 A A' A'' Ajuste texto Fuente Combinar y centrar \$ % ° 000 Formato condicional como tabla Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Borrar Autosuma Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Rellenar Modificar

Postergar Alisado Número Celdas

D27 ▾ | X ✓ fx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6-	COLECTOR ARROYO LEÓN	11,718,391.817	31,173,715.238	42,912,107.055									
10-	ESTACIÓN DE BOMBEO #2 - ARROYO LEÓN	13,085,225.813	40,600,785.081	59,686,011.894									
11-	LÍNEA DE IMPULSIÓN EBARI ARROYO LEÓN - DESCARGA AL RIO MADALENA	27,251,791.076	35,512,410.016	62,764,201.093									
12-	GENERALES	5,602,386.109	-	5,602,386.109									
14	TOTAL	118,892,421,801.34	188,697,063,310.79	287,589,455,172.13									
15	INTERVENTORIA OBRAS CIVILES	5.00%	5,944,631,093.00										
16	INTERVENTORIA SUMINISTROS	4.00%	6,747,882,532.00										
17	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO / APORTES DE LA NACION -												
18	COSTO TOTAL DEL PROYECTO		300,281,988,797.13										
20	LICENCIA DE URBANISMO		500,000,000.00										
21	TOTAL CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL EXTRITO DE BARRANGUILLA		300,781,988,797.13										
22			35,114,800,028.79										

costos de interventoria SUM RESUMEN GENERAL resumen en etapas CRONOGRAMA GAFI FLUJO DE CAJA

10:11 a.m.
02/11/2022

Contactos

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

Actualmente en est... (11) Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador

AV Andrés Granados Vergara
Externo

AF Aris Florez (Invitado)
Invitado de la reunión

DO Daniel Ordoñez OSP (Invitad...
Invitado de la reunión

FA Felipe Gomez A (Invitado)
Invitado de la reunión

GF Genoveva Montenegro Flórez
Externo

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

Activar video para activar Windows

LS Luis Hernández Sanabria

+3 LS AV ML V DO GF JS

Escribe aquí para buscar

11°C Nublado 10:11 02/11/2022

Microsoft Teams interface showing a meeting in progress. The main display area shows four participants in a 2x2 grid, each represented by a large colored circle with their initials: GF (top-left, green), DO (top-right, yellow), JS (bottom-left, pink), and V (bottom-right, blue, highlighted with a blue border). Below the grid is a horizontal bar with smaller participant icons labeled LA, AF, JA, FA, LS, AV, and ML.

The right sidebar displays the "Contactos" (Contacts) list, showing participants and their status:

- Invita a alguien o marca un número
- Compartir invitación
- Actualmente en est... (12) Silenciar a todos
- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- AV Andrés Granados Vergara (Externo)
- AF Aris Florez (Invitado) (Invitado de la reunión)
- DO Daniel Ordoñez OSP (Invitado de la reunión)
- FA Felipe Gomez A (Invitado) (Invitado de la reunión)
- GF Genoveva Montenegro Flórez (Externo)
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
- JA Juan David Cormane Angarita
- LA Luis A (Invitado)

The bottom status bar shows the system clock: 11°C Nublado, 10:13, 02/11/2022.