

|  |                                    |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  <p>La vivienda y el agua<br/>son de todos</p> <p>Minvivienda</p> | <b>FORMATO:</b> ACTA               | Versión: 6.0      |
|  | <b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 11/02/2022 |
|  |                                    | Código: GDC-F-01  |

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>FECHA:</b>      | Reunión Virtual - Teams, 16 de marzo de 2023  |
| <b>HORA:</b>       | De 9:45 a 10:45 horas   |
| <b>LUGAR:</b>      | <b>Reunión Virtual</b>  |
| <b>ASISTENTES:</b> | <p>- Maximiliano García, Secretaría de Planeación Municipal de El Cantagallo. Cel: 3105726281.<br/>Correo: secretariadeplaneacion@cantagallo-bolivar.gov.co</p> <p>- Andrés Fabián Fiallo Mármol; Interventor. Contacto 3017903228.<br/>Correo: <a href="mailto:andresfiallo@hotmail.es">andresfiallo@hotmail.es</a></p> <p>- Jonh Jair Marroquín, Profesional de Presupuestos - Contratista, Evaluador. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. MVCT. Correo: <a href="mailto:jmarroquin@minvivienda.gov.co">jmarroquin@minvivienda.gov.co</a></p> <p>- Mayra Alejandra Martínez Lopera, Profesional de Presupuestos - Contratista, Evaluadora. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. MVCT. Correo: <a href="mailto:mmartinezl@minvivienda.gov.co">mmartinezl@minvivienda.gov.co</a></p> <p>- Luz Stella Bautista Tibaquirá, Profesional Especializada, Evaluadora Líder del Proyecto. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. MVCT. Correo: <a href="mailto:Lsbautista@minvivienda.gov.co">Lsbautista@minvivienda.gov.co</a>. Celular: 3102205984</p> |
| <b>INVITADOS:</b>  |   |

### OBJETO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de Cantagallo – Bolívar para la socialización de la lista de chequeo del proyecto 1-2023-36 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO BOLIVAR.

### ORDEN DEL DIA:

1. Socialización observaciones del componente de presupuesto del proyecto 1-2023-36 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO BOLIVAR.
2. Establecer compromisos para continuar con la evaluación de los ajustes al proyecto.

### DESARROLLO:

1. Se adelantó reunión virtual para aclarar inquietudes frente a las observaciones encontradas a los documentos presupuestales del proyecto 1-2023-36 CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO BOLIVAR.
2. El profesional de presupuestos John Marroquín, interviene inicialmente haciendo una introducción a la situación de las observaciones del presupuesto del proyecto dado que no hay claridad sobre los medios de transporte necesarios para acceder a los sitios de ejecución del proyecto dado que hay en el sector de ríos y brazos de ríos y algunas vías terciarias, por lo cual, es necesario tener claridad sobre el sistema multimodal de transporte y los costos que ello acarrearía para el proyecto.

Con base en el archivo KMZ suministrado por este Ministerio, en desarrollo de la reunión, se hace una visualización del área de influencia del proyecto y se solicitó explicar por parte del municipio cómo acceder a cada una de las viviendas beneficiarias del proyecto de unidades sanitarias.

Al respecto, el Ingeniero Maximiliano García de la Secretaría de Planeación del Municipio de Cantagallo, explicó que, los materiales pétreos para la ejecución del proyecto deben llevarse desde el Municipio de Cantagallo a cada una de las veredas donde se localizan los beneficiarios, indicó que, los materiales deberán adquirirse de la cantera certificada de La Palloa, ubicada sobre la Ruta del Sol sobre el Río Sogamoso y se encuentra a 60 km de la cabecera municipal del Municipio de Cantagallo, es decir, los materiales deben ser primero transportados hasta Puerto Wilches y luego ser transportados en ferry al Municipio de Cantagallo. Una vez en Cantagallo se deberán transportar hacia cada una de las veredas. Otra opción de cantera es en Sabana de Torres y es la misma distancia hasta Puerto Wilches. Se estima un precio de \$80.000 por volqueta cargada en el ferri. Y un costo estimado de \$1.500 pesos por metro cúbico-kilómetro de transporte hasta Cantagallo. Posteriormente desde Cantagallo debe transportarse el material hasta el Municipio de San Pablo por vías terciarias. El municipio confirma que todos los beneficiarios tienen acceso por vía terrestre.


El ingeniero John Marroquín del MVCT preguntó sobre el inventario de las vías de acceso y sus distancias a cada una de las viviendas de los beneficiarios, a lo cual el municipio confirma que no, no obstante, indicaron que realizarían esta estimación para calcular el promedio de distancias a cada una de las viviendas. También se preguntó acerca de las cotizaciones de las canteras probables de suministro de materiales, a lo cual, el municipio confirmó que se tenía una de Sabana de Torres, más no, con el precio de cotización, por lo cual se comprometen en entregar esa cotización para hacer entrega de ella el día de mañana.

Se aclaró por la Ingeniera Luz Stella del MVCT, que 3 beneficiarios del proyecto están localizados por fuera del Municipio, por lo cual estos serán excluidos del proyecto. También aclaró que es necesario ajustar el presupuesto una vez se defina la totalidad de los beneficiarios finales y la información de las cotizaciones de canteras y distancia de transporte de materiales a las viviendas de los beneficiarios.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| # | Compromiso   | Responsable             | Fecha límite de cumplimiento |
|---|--|-------------------------|------------------------------|
| 1 | El Municipio de Cantagallo entregará el cálculo del promedio de distancias de transporte terrestre desde la cabecera municipal de Cantagallo a cada una de las viviendas de los beneficiarios. | Municipio de Cantagallo | 16/03/2023                   |
| 2 | El Municipio de Cantagallo entregará la cotización de la cantera que proveerá los materiales pétreos para el proyecto.   | Municipio de Cantagallo | 16/03/2023                   |

**FIRMAS:**



Elaboró: Luz Stella Bautista.

Fecha: 16-03-2023