

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

**ACTA No. 1
ASISTENCIA TECNICA EQUIPO DE GESTION SOCIAL Y
REVISIÓN AVANCE EN EJECUCION PGS VIGENCIA 2022-2023
DEPARTAMENTO DE SUCRE**

DATOS GENERALES

FECHA:	Sincelejo 26 y 27/04 del 2023
HORA:	De 14:00 a 17:00 horas
LUGAR:	EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P.
ASISTENTES:	JAIME VERGARA Subgerente de Aseguramiento PDA Aguas De Sucre S.A E.S. P MERY ISABEL CANCHILA Coordinadora PGS-PDA Aguas De Sucre S.A E.S. P JOHANNA LUCIA ROMERO GEOVO Coordinadora PGS – PDA Sucre. Profesional Universitario Aguas De Sucre S.A E.S. P CARLOS ANDRES CASTILLO SOTOMAYOR Contralista. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	Equipo de Gestión Social PDA- Aguas de Sucre

ORDEN DEL DIA:

Saludo de apertura.
Presentación de los participantes.
Presentación lineamientos Planes de Gestión Social de los PDA.
Revisión avances en ejecución del PGS Vigencia 2022-2023.
Mesa redonda.

DESARROLLO:

El Gestor del Plan Departamental de Agua del PDA Dr. Eduardo Enrique Perez Santos expreso su interés y agradecimiento por atender la solicitud de brindar asistencia técnica por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial en los componentes de aseguramiento y de Gestión Social del PDA a los profesionales de los equipos de trabajo de Aguas de Sucre, Además manifestó el interés en fortalecer el desarrollo de la estrategia de Agua y Saneamiento para Escuelas Rurales teniendo en cuenta que esta genera un gran impacto en la calidad de vida de la población estudiantil y ha tenido una gran acogida en el departamento por lo cual se gestionaran recursos para ampliar el alcance y lograr llegar a nuevas instituciones educativas de zonas rurales del departamento.

El Dr. Jaime Vergara Subgerente de Aseguramiento PDA AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P. resalto la gestión adelantada por los equipos de trabajo a cargo de los componentes de gestión social y de aseguramiento señalando que se han obtenido importantes logros que han permitido fortalecer la gestión del PDA en el departamento.

A continuación, se realizó la presentación de los participantes. Se contó con participación de 12 personas (se anexa listado de asistencia) que integran el equipo de gestión social del PDA y una que integra el equipo de aseguramiento.

Se continuo con la presentación de los lineamientos para la formulación e implementación del Plan de Gestión Social a cargo de la profesional delegada por la Subdirección de Desarrollo Empresarial para ello. En la presentación se abordaron entre otros los siguientes aspectos: Marco normativo de los PGS, Metodología para la formulación e implementación de los PGS, Fases de los PGS y PGS departamento de Sucre.

Finalizada la presentación las profesionales de Aguas de Sucre Johanna Lucia Romero y Mery Canchila compartieron los más importantes avances que a la fecha se han logrado en la ejecución del PGS destacando que se ha logrado avanzar en el desarrollo de las diferentes actividades sin mayores retrasos en el tiempo. Así mismo informaron que ya se definieron los nuevos municipios a atender en el marco del Plan departamental de agua para el año 2023 y se ha iniciado un proceso de socialización en dos de ellos. También informaron sobre la preparación para la realización del primer encuentro departamental de clubes defensores del agua a realizarse en el mes de noviembre.




La profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial- SDE recomendó fortalecer la gestión de concertación con la Secretaria de Educación Departamental para lograr un mayor compromiso no solo en la participación en el Encuentro sino en el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los proyectos que adelanten los clubes defensores del agua, así mismo vincular a otros actores institucionales como las secretaria de salud, las Corporaciones Autónomas Regionales, las empresas de servicios públicos domiciliarios de los municipios que cuentan con club defensor del agua y empresas privadas de la región.

Finalmente se destacó la gestión realizada por el equipo de gestión social y se recordó la importancia de seguir participando en el ciclo de capacitaciones organizado por el equipo de las SDE.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaboración y envío de Acta de Asistencia Técnica	SDE	Inmediato
2	Continuar brindando la asistencia técnica requerida	SDE	Permanente
3			


FIRMAS:




JAIME VERGARA DE LA OSSA
Subgerente de Aseguramiento
Aguas de Sucre S.A E.S.P.



MERY ISABEL CANCHILA
Coordinadora PGS-PDA EMPRESA
AGUAS DE SUCRE S.A E.S. P



JOHANNA LUCIA ROMERO GEOVO
Coordinadora PGS-PDA EMPRESA AGUAS
DE SUCRE S.A E.S. P



RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.
Profesional Especializado.
Subdirección de Gestión Empresarial

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.
Fecha: 27-04-2023