

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 06 de junio de 2023
HORA:	De 14:30 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Darwin Robledo, secretario de planeación Karen Adhaly Parra, Aguas regionales Felipe Santamaría, evaluador líder – profesional especializado MVCT Diego Armando Bello Sanchez - profesional especializado MVCT
INVITADOS:	Juan Garcia – Municipio Turbo

ORDEN DEL DIA:

1. Aclaraciones del componente institucional del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO.
2. Otras consideraciones.


DESARROLLO:

1. El municipio presenta la solicitud de poder solventar el apartado de la deuda de pago de subsidios de pago de servicios públicos mediante compromisos de pago o de paz y salvo de esta administración.
2. Se aclara por parte del MCVT que debe existir un certificado por parte de las ESP y del municipio donde se constate el pago del aporte de los subsidios
3. El MCVT manifiesta que, sin ese certificado, solo se podría emitir un visto bueno condicionado.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar la documentación y paz y salvo de conceptos de subsidios	Municipio	20 de junio

FIRMAS:



PTAR Turbo Institucional

6 de junio de 2023 Caduca dentro de 40 días • 1 visualización • Felipe Santamaría Alzate • ... > Documentos > Grabaciones

Elaboró: Felipe Santamaría Alzate. Profesional especializado, Evaluador Líder, Grupo de evaluación de proyectos MVCT
 Fecha:06-06-2023