

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de junio de 2023		
HORA:	De 3:00 pm a 7:00 pm		
LUGAR:	Virtual Microsoft Teams ¹		
ASISTENTES:	Empopampiona S.A.		
	-Ing. Mauricio Flórez -Jefe de Obras		
	MVCT -Patricia León Botón – Contratista - Grupo de residuos sólidos - DPR-VASB		
	Se anexa lista de asistencia		
INVITADOS:			

ORDEN DEL DIA:

- -Presentación asistentes
- -Socialización observaciones producto de la revisión a los ajustes técnicos del proyecto: "Estudios y diseños en fase de ingeniería de detalle para la construcción de un sistema de aprovechamiento energético y material mediante el tratamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de Pamplona Norte de Santander"
- -Atención de dudas
- -Compromisos

DESARROLLO:

- ✓ Se realiza presentación de cada uno de los asistentes.
- ✓ Patricia León socializa los resultados de la revisión a los ajustes técnicos del proyecto: "Estudios y diseños en fase de ingeniería de detalle para la construcción de un sistema de aprovechamiento energético y material mediante el tratamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de Pamplona - Norte de Santander".

Se presentan las observaciones técnicas producto de la revisión del documento denominado "Anexo Técnico Requisitos y Técnicos Mínimos":

¹ https://teams.microsoft.com/l/meetup-

 $join/19\%3 a meeting_NDdkZTE1YmQtOTRmZi00N2Y1LWE3YjltY2ExNmY2ZWJkZTI1\%40 thread.v2/0?context=\%7b\%22Tid\%22\%3a\%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3\%22\%2c\%22Oid\%22\%3a\%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1\%22\%7d$



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

1. En general es necesario revisar y ajustar el documento porque persisten aspectos que no son consistentes con la organización y alcance del documento denominado Documento Base Técnico.

- 2. En el numeral 1.1. (Diagnóstico) persisten aspectos que no se ajustan a las características propias del proyecto de tratamiento como por ejemplo: "Infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y/o tratamiento: fuentes de recurso, elementos de regulación (situación, capacidad, fecha de ejecución, estado...), red de transporte y distribución (planos de la red con indicación de diámetros, materiales, estado, elementos singulares...) número de usuarios, estacionalidad, relación de consumidores más importantes, registros históricos de consumo incluyendo series mensuales disponibles, pérdidas en alta y en baja, previsiones de evolución, caudales transportados y/o tratados, etc., etc."
- 3. En el numeral 1.2.1., indicar el horizonte de diseño.
- 4. Persisten algunas menciones a la actividad de aprovechamiento por lo que se reitera la necesidad de ajustarlas a tratamiento, dado que son actividades complementarias diferentes del servicio público de aseo, lo cual puede generar inconvenientes.
- 5. Se recomienda revisar de nuevo el alcance de la caracterización del tipo de generador dado que hay aspectos que estarían por fuera de la consultoría y no aplican como la siguiente mención: "En la información recolectada en el proceso de identificación se deberá incluir el nombre o razón social del establecimiento, entidad, institución (o datos que correspondan), dirección, ubicación, persona o entidad encargada de su administración, y demás información que el contratista considere necesaria para la correcta caracterización de los potenciales puntos generadores de residuos sólidos orgánicos."
- 6. En el numeral 1.2.2., en la caracterización de residuos incluir los parámetros de cada proceso conforme a la cotización expedida por la Universidad de Antioquia.
- 7. Persisten menciones a términos que se ajustan más a un proyecto de alcantarillado o de redes que a un proyecto de tratamiento de residuos sólidos, en especial en la explicación de los estudios hidráulicos, estructurales, eléctricos y electromecánicos, propiedades, derechos y servidumbres, etc.
- 8. Se realiza una revisión y lectura de cada componente y se va ajustando conforme a las observaciones encontradas.
- ✓ Se establecen los siguientes compromisos:

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes técnicos del proyecto acorde con las observaciones realizadas	Empopamplona S.A. E.S.P.	12 de junio de 2023

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Elaboró: Patricia León- DPR



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL


Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

Fecha: 9 de junio de 2023

Soporte reunión virtual:





FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 5.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams	FECHA: Junio 9 de 2023	HORA: 3:00 pm a 7:00 pm	<u>1</u>
TEMA: Asistencia Técnica revisión ajustes técnico	os y presupuesto proyecto tratamie	ento Pamplona PRESIDE:	MVCT.
EQUIPO ACOMPAÑANTE:			

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	MAURICIO FLOREZ ACEVEDO	JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE REDES	EMPOPAMPLONA	3158081876	rmauricioflorez@gmail.com	Revisión ajustes técnicos y presupuesto proyecto tratamiento Pamplona
2	Patricia León	Contratista	MVCT-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Revisión ajustes técnicos y presupuesto proyecto tratamiento Pamplona