

FORMATO: ACTA**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01**MESA DE APOYO TECNICO Y JURÍDICO AL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VIGENCIA 2023****ORDEN DEL DIA**

Actualmente se realiza apoyo jurídico al seguimiento de proyectos a cargo de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en los departamentos del Chocó asignados a la supervisión

De acuerdo con lo anterior, la mesa de trabajo se desarrollará por orden de municipio, así:

Alto Baudó

Juradó

Lloró

DESARROLLO

Bogotá D.C., 31 de octubre de 2023

CHOCÓ**WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS**


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1296 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCO
EJECUTOR	ALTO BAUDÓ CHOCO
PLAZO	12 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28 de junio de 2024
VALOR DEL PROYECTO	Ochocientos diez millones doscientos ochenta y seis mil novecientos veintiún pesos m/cte.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO

OBSERVACIONES TECNICO	En contratación – Ya Adjudicaron Consultoría (19 de diciembre) e Interventoría (12 de diciembre), ya cuenta con encargo fiduciario, se está a la espera de las pólizas y actas de inicio.
OBSERVACIONES JURIDICO	N/A

El día 31 de octubre de 2023 se hace revisión a los borradores de los pliegos tipo de los procesos de consultoría e interventoría, con el fin de establecer cuenten con la información idónea y correspondiente, y así mismo hacer la publicación definitiva de los procesos.

Dentro de la revisión se encuentran unas irregularidades en el componente técnico y jurídico, por ende se procese a notificarle al municipio, con el fin de que realicen las correcciones previo a la publicación del proceso de convocatoria.

FIRMAS,




WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
 Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

Calendario - WJames@minvivienda.gov.co

Revisión documentación pre-contractual CUR 1296 de 2023

🕒 Mar 03/10/2023, 'de' 9:00 a 10:00

📍 Microsoft Teams Meeting

 Unirse

 Usted es el organizador.
 Aceptados: 1, 5 sin respuesta

📋 Con el fin de poder darle pronto inicio a las contrataciones del CUR 1296 de 2023, se programa mesa técnica de revisión, con apoyo jurídico y de seguimiento

📄 [Ver resumen](#)

 Editar  Cancelar

Evidencia reunión