

FORMATO: ACTA**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01**MESA DE APOYO TECNICO Y JURÍDICO AL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VIGENCIA 2023****ORDEN DEL DIA**

Actualmente se realiza apoyo jurídico al seguimiento de proyectos a cargo de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en los departamentos del Chocó asignados a la supervisión

De acuerdo con lo anterior, la mesa de trabajo se desarrollará por orden de municipio, así:

Alto Baudó

Juradó

Lloró

DESARROLLO

Quibdó., 8 de noviembre de 2023


CHOCÓ**WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1293 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
EJECUTOR	MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	7 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	27/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$518.496.974,00)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO

OBSERVACIONES TECNICO	En contratación – ya se adjudicó el proceso de consultoría (11 de diciembre) e interventoría (19 de diciembre de 2023)
OBSERVACIONES JURIDICO	En seguimiento hasta lograr firma actas de inicio contratación derivada

Se realiza mesa técnica el día 8 de noviembre de 2023 con el fin de poder revisar el estado de las observaciones ya realizadas a los borradores de pliegos de interventoría y consultoría.

Se establece que hay correcciones técnico jurídicas que no han sido resueltas, por ende, el municipio debe ajustarlas para poder hacer la realización de los pliegos definitivos.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó