

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE APOYO TECNICO Y JURÍDICO AL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VIGENCIA 2023

ORDEN DEL DIA

Actualmente se realiza apoyo jurídico al seguimiento de proyectos a cargo de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en los departamentos del Chocó asignados a la supervisión

De acuerdo con lo anterior, la mesa de trabajo se desarrollará por orden de municipio, así:

Alto Baudó

Juradó

Lloró

DESARROLLO

Bogotá., 31 de octubre de 2023

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1355 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLA CLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
EJECUTOR	PDA CHOCO
PLAZO	12 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	27/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$518.496.974,00

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO
OBSERVACIONES TECNICO	En contratación – ambos procesos se encuentran convocados, pero no se ha realizado la adjudicación de los mismos.
OBSERVACIONES JURIDICO	En seguimiento hasta lograr adjudicación y firma de actas de inicio contratación derivada.

El día 31 de octubre de 2023 se hace revisión a los borradores de los pliegos tipo de los procesos de consultoría e interventoría, con el fin de establecer cuentem con la información idónea y correspondiente, y así mismo hacer la publicación definitiva de los procesos, se realizaron unas anotaciones desde el componente jurídico mayormente, y a partir de esas revisiones desde el ámbito jurídico, se solicitó ajustar unos puntos desde el componente técnico.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
 Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó