

ACTA DE REUNIÓN

ACTA Nro:	1
FECHA	11 de Enero de 2024
LUGAR	Plataforma Teams
HORA DE INICIO	9:00 am
HORA DE TERMINACIÓN	10:00 am
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	Alex Duque
CARGO	Ingeniero Civil
REFERENCIA	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

1. ORDEN DEL DÍA.

- Estado del desembolso del recurso por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Cortes mensuales del ejecutor del proyecto que tiene por objeto la “Construcción del acueducto comunitario para la vereda Colmenas del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda”.
- Desembolsos futuros.
- Otros.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

Siendo las 9:00am del día 11 de Enero de 2024, se lleva a cabo la reunión de acompañamiento por parte del Ministerio de Vivienda y territorio, en el marco del proyecto que tiene por objeto la “**Construcción del acueducto comunitario para la vereda Colmenas del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda**”
Los temas a tratar son los siguientes:

1. Desembolso del recurso por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

A la fecha está pendiente el desembolso número 1.

2. Cortes mensuales del ejecutor del proyecto.

Se realiza el acercamiento y socialización de la plataforma “*Sistema de información para la gestión y control de programas de Agua y saneamiento Básico*” (SIGEVAS), la cual tiene por objetivo posibilitar una mejora en el canal de comunicación de la información de los proyectos territoriales a los cuales se encuentra articulado el Ministerio de Vivienda.

The screenshot displays the SIGEVAS web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Seguimiento', 'Convenios', 'Reformulación', 'Consultas', 'Maestras', and 'Documentos Reglamentarios'. Below this, the main content area shows the title 'CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE COMUNITARIO PARA LA VEREDA COLMENAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA' and various filters and controls. A table at the bottom shows the progress of the project.

Fecha	Estado	% Físico	% Financiero	Observación	Responsable	Rol
12/01/2024	En Ejecución	20,00	0,00		Alex Fernando Duque Ramos	Supervisión

La plataforma deberá ser alimenta de lunes a jueves, con corte al viernes anterior.

El encargado de realizar el cargue de la información en el “*Sistema de información para la gestión y control de programas de Agua y saneamiento Básico*” (SIGEVAS) es la entidad contratante; para lo cual se solicitó en el mes de Junio del año 2023, la información a Empocabal para el reconocimiento del profesional responsable y posterior creación del Usuario y contraseña.

En este caso del proyecto de acueducto veredal Colmenas, el usuario y contraseña fue asignado a el profesional Santiago Ramírez.

El parámetro de medida del Ministerio de Vivienda es la carta de viabilidad, la cual será compartida vía correo electrónico a la entidad supervisora, a la interventoría y al contratista. Así, como el cuadro en el cual se diligenciará la información respectiva para el cargue en la plataforma mencionada con anterioridad.

3. Desembolsos futuros.

Para tramitar los futuros desembolsos se debe anexar lo siguiente:

- Cuenta de cobro, firmada por el Alcalde.
- Certificación bancaria.

- Informe o certificado donde conste el % de avance del proyecto acorde a la forma de pago estipulada.
- Informe mensual del convenio.

4. Otros.

El interventor Alexander Tamayo manifiesta que se viene realizando la renovación de permiso de ocupación de cause para realizar el inicio de las obras en el sector de la bocatoma; para lo cual ha tenido dos acercamientos a la entidad encargada del proceso (CARDER), en donde se ha solicitado actualización en información tanto de la Junta de Acción comunal JAC, como de los planos y firmas de los mismos.

Empocabal como entidad contratante, se compromete a realizar el cargue de la información correspondiente al mes de diciembre en la plataforma, entre los días 11 y 12 de enero de 2024.

Se comparte el correo de la interventoría siendo este alexandertamayoq@gmail.com

3. COMPROMISOS

N°	TAREA O ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Cargue información referente al mes de Diciembre en la plataforma del Ministerio de vivienda.	Empocabal	12 de Enero 2024
2	Enviar radicado de solicitud de renovación de permiso de ocupación de cause	Interventoría	12 de Enero de 2024

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	ENTIDAD
Alex Duque	Ministerio de Vivienda
Alexander Tamayo Quintero	Interventoría
Johnny Hernández Gaviria	Contratista de Obra
Andrés Felipe Hernández	Empocabal
Andrés Felipe Zuluaga	Secretario Obras Públicas