



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 07 de octubre de 2024
HORA:	De 05:00 pm a 07:30 pm
LUGAR:	Bogotá – reunión virtual
ASISTENTES:	Andrea Loraine secretaria de planeación municipio de Santa Helena del Opón Johan Sebastián R – asesor secretaria de planeación de Santa Helena del opón Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de las observaciones a la solicitud de modificación del CUR 1288 de 2023

DESARROLLO:


- El 03 de octubre de 2024 el municipio de Santa helena remitió por correo electrónico la solicitud de prórroga del convenio nro. 1288 de 2023, con lo cual este ministerio procedió a revisar la documentación remitida y el comunicado de solicitud, por lo cual se hicieron varias observaciones dentro de las cuales se resaltan las siguientes:
- Dar al documento una trazabilidad de la ejecución de los contratos
- Incluir cronograma de obra
- Verificar si la solicitud es por prórroga o por suspensión debido a que los contratos de obra e interventoría se procederán a suspender por solicitud del contratista y aval de la interventoría
- Incluir las fechas de la solicitud de la modificación

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de los ajustes de la solicitud de modificación del convenio	Municipio de Santa Helena del opón	09/10/2024

FIRMAS: se adjunta pantallazo de participantes del comité



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora
Revisó:
Fecha: 07/10/2024