



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO CUR 1296-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 15 de octubre de 2024
HORA:	De 13:00 a 13:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT Oscar Alejandro Laverde, Apoyo financiero Zona Pacifico
INVITADOS:	José Dailer Palacios, secretario de Planeación Municipal Davison Forastero, delegada interventoría Jorge Abril, delegado consultoría Orlando Oliveros, delegado consultoría

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual de consultoría
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Weslin James Mosquera inicia la reunión agradeciendo la presencia de todos y presenta el objetivo de esta, que es el seguimiento al Convenio 1296 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Alto Baudó en calidad de beneficiario y ejecutor del proyecto

El arquitecto Weslin James, indica que la finalidad de esta mesa de seguimiento es poder, establecer y poder conocer de primera mano el cumplimiento de ciertos compromisos que adquirimos en la anterior mesa de seguimiento.

Se hace consulta nuevamente sobre desembolsos, con el fin de poder establecer si ya fue posible el pago a contratistas derivados, con el ánimo de cumplir con el requisito solicitado por Hacienda, respecto a utilizar el 80% del desembolso que antecede y así poder realizar nuevos desembolsos. A lo que el municipio manifiesta aun no se han podido realizar los pagos debido a que la fecha de radicación en la fiducia ya pasó. Por lo que el municipio indica estará pendiente a la ventanilla para radicar la cuenta en los tiempos estipulados.

De igual manera se indica el porcentaje de avance es del 52% por lo que se hace planteamiento sobre prorrogar el convenio.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Pago contratistas derivados	MUNICIPIO	Por definir
2	Mesa de seguimiento	MVC	Por definir

FIRMAS:

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1296-2023-20241015_131209-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 15/10/2024