



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 25

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de febrero de 2025
HORA:	De 16:00 a 16:22 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p><b>De parte de la empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P (Gestor PDA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lianis María Mosquera – Apoyo Área Técnica (<a href="mailto:lianismariam@gmail.com">lianismariam@gmail.com</a> / <a href="mailto:areatecnica@aguasdelchoco.gov.co">areatecnica@aguasdelchoco.gov.co</a>)</li><li>- Lelly María Mosquera Mena – Apoyo Área Técnica (<a href="mailto:lellymorenam@gmail.com">lellymorenam@gmail.com</a>)</li><li>- Hector Emilio Mosquera, Director Técnico (<a href="mailto:areatecnica@aguasdelchoco.gov.co">areatecnica@aguasdelchoco.gov.co</a>)</li></ul> <p><b>De parte de la consultoría</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Yeniffer Jiménez - Ing. Civil (Apoyo consultoría) Consultoría Redes Condoto (<a href="mailto:redescondoto@gmail.com">redescondoto@gmail.com</a>)</li></ul> <p><b>De parte del MVCT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB (<a href="mailto:srodriguez@minvivienda.gov.co">srodriguez@minvivienda.gov.co</a>)</li></ul>
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor P.D.A.), la consultoría y profesional del MVCT.


Se invitó a representantes del municipio de Condoto, quienes no asistieron.

## 2. Objetivo de la reunión.

Se realizará seguimiento al proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO”**. La mesa de trabajo tiene el fin de realizar corte y seguimiento a los pendientes con que cuenta este a la fecha.

## 3. Desarrollo de la reunión.

- El Ing. Rodríguez, menciona que fueron recibidas a través de correo electrónico del 22 de febrero de 2025 enlace para descarga de subsanaciones del proyecto del asunto.



Se solicita a representantes del formulador sea socializado al evaluador del proyecto la información aportada. Recordando, que una vez subsanados todos los requerimientos del proyecto, deberán radicar ante el medio dispuesto por el MVCT los documentos completos del proyecto. Para efectos de revisiones, se reciben de este modo.

- De parte de la consultoría, exponen lo siguiente:
  - Componente ambiental: Actualización del permiso de concesión de aguas



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Componente documental: Presentación de certificados del proyecto
  - Componente predial: Ajustes al plano predial y presentación de documentación de la titularidad de predios y certificados
  - Componente financiero: Presupuesto actualizado
- El Ing. Rodríguez evidencia que son subsanaciones parciales, está pendiente la actualización de los formatos correspondientes al componente institucional, y los permisos de ocupación de cauce por efectos de la captación y paso elevado y del permiso de vertimientos (o en su defecto, la acreditación de la parte de la autoridad ambiental mencionado que no se requiere con el proyecto del asunto).
  - De parte de la consultoría y PDA del Chocó, informan que sobre los permisos pendientes realizarán solicitud ante la autoridad ambiental, así mismo, ante la alcaldía respecto del certificado de canteras y escombreras.
  - Se realizará seguimiento el viernes 28 de febrero de 2025.

#### 4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Se realiza seguimiento sobre el estado de los pendientes del referido proyecto el cual cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnica, financiera y predial.

El día 22 de febrero de 2025 se presentaron a través de correo electrónico subsanaciones parciales, las cuales se proceden a revisar por parte de los profesionales del Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT.

Se espera realizará seguimiento el 28 de febrero de 2025.

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento a los pendientes revisiones sobre subsanaciones parciales presentadas	PDA del Chocó Municipio Condoto Consultoría	28/02/2025



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
		Ministerio de Vivienda	

## FIRMAS:



Anexos: (Se anexa lista de asistencia)  
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB  
Fecha: 24/02/2025

## Ver resultados

Encuestado

1 Anónimo

02:00

Tiempo para  
completar

### Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 24 de febrero de 2025

HORA: 16:00

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO"

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez (Contratista - Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos)

EQUIPO

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

1. Nombre \*

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

2. Cargo \*

Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos

3. Entidad/ Municipio \*

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

4. Teléfono o celular \*

3112763283

5. Correo electronico \*

srodriguez@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática \*

Seguimiento pendientes proyectos

## Ver resultados

Encuestado

2 Anónimo

06:01

Tiempo para  
completar

### Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 24 de febrero de 2025

HORA: 16:00

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO"

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez (Contratista - Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos)

EQUIPO

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

1. Nombre \*

YENIFFER JIMENEZ

2. Cargo \*

INGENIERA APOYO

3. Entidad/ Municipio \*

REDES CONDOTO

4. Teléfono o celular \*

3138001048

5. Correo electronico \*

redescondoto@gmail.com

6. Solicitudes/ temática \*

reunion de seguimiento

## Ver resultados

Encuestado

3 Anónimo

06:06

Tiempo para  
completar

### Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 24 de febrero de 2025

HORA: 16:00

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO"

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez (Contratista - Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos)

EQUIPO

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

1. Nombre \*

LIANIS MARIA MOSQUERA PINO

2. Cargo \*

APOYO ÁREA

3. Entidad/ Municipio \*

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL CHOCÓ

4. Teléfono o celular \*

3136201664

5. Correo electronico \*

lianismariam@gmail.com

6. Solicitudes/ temática \*

REVISIÓN PROYECTO ACUEDUCTO CONDOTO

## Ver resultados

Encuestado

4 Anónimo

01:33

Tiempo para  
completar

### Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 24 de febrero de 2025

HORA: 16:00

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO"

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez (Contratista - Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos)

EQUIPO

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

1. Nombre \*

Hector Emilio Mosquera Murillo

2. Cargo \*

Coordinador Técnico

3. Entidad/ Municipio \*

PDA Chocó

4. Teléfono o celular \*

3137052056

5. Correo electronico \*

areatecnica@aguasdelchoco.gov.co

6. Solicitudes/ temática \*

Proyecto Acueducto Condoto

## Ver resultados

Encuestado

5

Anónimo

01:45

Tiempo para  
completar

## Información de la reunión

LUGAR: Virtual

FECHA: 24 de febrero de 2025

HORA: 16:00

TEMA: Seguimiento pendientes proyecto "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO"

PRESIDE: Sergio A. Rodríguez (Contratista - Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos)

EQUIPO

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

1. Nombre \*

LELLY MARIA MOSQUERA MENA

2. Cargo \*

PROFESIONAL DE APOYO A AREA TECNICA

3. Entidad/ Municipio \*

Aguas del Choco

4. Teléfono o celular \*

3127297400

5. Correo electronico \*

lellymorenam@gmail.com

6. Solicitudes/ temática \*

N