



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 07 de febrero de 2025
HORA:	De 15:00 a 15:30 am
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Wilson Diaz Chad Muñoz Municipio de Barbacoas-Nariño Otto Angulo – Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos

OBJETO DE LA REUNIÓN

Asistencia técnica al municipio de barbacoas para la revisión de los avances de la estructuración del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DELSERVICIO DE ASEO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, NARIÑO."

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo.
3. Compromisos.

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes del MVCT, Ing. Wilson Diaz e Ing. Chad Muñoz y del Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Barbacoas-Nariño Ing. Otto Angulo.

2. Desarrollo

El Coordinador de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de Barbacoas-Nariño, hace una descripción de la situación actual de la prestación del servicio de aseo en el Municipio de Barbacoas, presenta el documento relacionado con los "ESTUDIOS Y



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, NARIÑO.” El Ing. Otto informa que está desarrollando el proceso con base en las indicaciones dadas por el MVCT, de seguir los lineamientos establecidos en la resolución 661 de 2019 del MVCT. Resalta las dificultades que ha tenido el municipio para la elaboración del documento, debido a la limitación de recursos dada su condición de municipio categoría 6, informa que tienen una acción popular desde 2002 la cual es una queja de la comunidad por el mal manejo de los residuos sólidos.

Una vez revisado el documento en mención, se determina que tiene un carácter más descriptivo que de términos de referencia.

El MVCT, hace las siguientes recomendaciones:

Enmarcar el proyecto dentro del programa basura Cero y complementar el estudio planteado, incorporando los componentes de tratamiento y aprovechamiento, como lo es una estación de clasificación y aprovechamiento, vincular a los recicladores dentro del proceso.

El MVCT, hace un recuento de los requisitos establecidos en la resolución 661 de 2019, y expone las condiciones necesarias para presentar el proyecto ante el MVCT.

El Ing. Otto informa que han avanzado en algunos requisitos, como son topografía, escritura del predio, licencia ambiental, pero el Municipio carece de recursos para avanzar con los estudios requeridos.

El MVCT, informa que dentro de los mecanismos que ofrece, también están recursos para adelantar consultoría, prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños. También incluye el cierre y clausura de botaderos a cielo abierto. Se recomienda enfocar el proyecto en presentar una idea que garantice por lo menos una inversión, por ejemplo una Estación de Clasificación y Aprovechamiento, y complementarlo con

El Ing. Otto informa que también requieren recursos para el cierre y clausura del botadero a cielo abierto.

El MVCT, informa que lo que ha presentado el municipio solo corresponde a un diagnóstico, recomienda complementar la información, bajo la estructura establecida en el anexo 1 de la resolución 661 de 2019.

Se acuerda entre las partes, programar una próxima reunión para ir estructurando la presentación del proyecto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El Ing. Otto, solicitará asistencia técnica una vez tenga la estructura del documento.

Anexos: Lista de asistencia.

Elaboró: Chad Gabriel Muñoz Suárez
Fecha: febrero 7 de 2025.

Microsoft Teams Editar Ver Ventana Ayuda

Asistencia técnica Barbacoas-Nariño

Unirse 2 ...

7 de febrero de 2025 2:57 p. m. - 4:01 p. m. Descargar

3

Asistieron

2:57 p. m. - 4:01 p. m.

Hora de inicio y finalización

1h 4m 21s

Duración de la reunión

1h 2m 10s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
CS Chad Gabriel Munoz Suarez CGMunoz@minvivienda.gov.co	2:57 p. m.	4:01 p. m.	1h 4m 19s	Organizador
WE Wilson Daniel Diaz Espejo WDiaz@minvivienda.gov.co	2:57 p. m.	4:01 p. m.	1h 3m 50s	Moderador
QA Otto Angulo (No comprobado)	3:02 p. m.	4:01 p. m.	58m 21s	Moderador