	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: FR-PLE-02
	PROCESO	Versión: 0
	PLANEACION ESTRATEGICA	Página ___ de ___
	FORMATO DE ACTA	Fecha Aprobación: 10/05/2017

Acta No 02

Tema Central:	Seguimiento al Convenio Interadministrativo N.1115 de 2020, permisos ambientales del proyecto PMIRS y Relleno Sanitario Regional de Garagoa
----------------------	--

Municipio / Departamento:	Garagoa/MVCT/ DPTO DE BOYACA/ESPB S.A. E.S.P.		
Lugar:	Mesade trabajo virtual	Fecha:	8 de marzo de 2021
Hora de Inicio:	2:30 PM	Hora de Culminación:	3:25 PM

Moderador:	MVCT/MPIO DE GARAGO/DPTO DE BOYACA/ESPB S.A. E.S.P
Secretario(a) Reunión	Coordinación Ambiental, Riesgo y Residuos Solidos/ ESPB S.A. E.S.P

Agenda A Tratar En La Reunión	
1	Intervención del mpio de Garagoa
2	Estado de permisos ambientales del proyecto PMIRS Y RELLENO SANITARIO REGIONAL DE GARAGOA
3	Intervención Dpto de Boyacá
4	Intervención MVCT
5	Intervención Ejecutor del Proyecto
6	
7	

Desarrollo De La Reunión	
<p>Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, participaron los siguientes delegados: por parte del municipio de Garagoa: el Secretario de Planeación y el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Garagoa, EPGA; del departamento de Boyacá: funcionarios de la Sectorial de Ambiente y Desarrollo Sostenible; delegados del MVCT del grupo de residuos solidos y por parte del ejecutor la Coordinadora Ambiental de la ESPB S.A. E.S.P. Posterior a la presentación de cada uno de los asistentes. Interviene el mpio de Garagoa a través de los delegados, el cual informan los avances con respecto al proceso de contratar una consultoría para la actualización del E.I.A., durante el mes de diciembre de 2020, se determino el costo de la consultoría para la actualización del E.I. A. y se tienen en cuenta los terminos de referencia que emito, CORPOCHIVOR, de la Resolución N. 662 para la modificación de la L.A. N.01 de 2001. A partir de inicios del año 2021, con el tema presupuestal, los ingresos de EPGA, no es posible por tal motivo, se hace necesario, suscribir un convenio entre la Alcaldía de Garagoa y EPGA, para aportes y de esta manera EPGA, pueda contratar la consultoría. En este momento ya se cuenta con el convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Garagoa y EPGA. A partir de ese momento EPGA, se encuentra realizando la contratación directa de los estudios de la Consultoría del E.I.A. Con respecto a la Socialización del proyecto ante la comunidad, el mpio de Garagoa, a través del Secratrío de Planeación del municipio, informa que se han adelantado conversaciones con los presidentes de juntas de accion comunal, que informaran cuanto el aforo de asistencia, así mismo definir el sitio y el día. Notifico la presencia de una vereda la asistencia a la socialización. Las otras veredas no han notificado la asistencia. Interviene la delegada del MVCT, para preguntar sobre que vereda confirma la asistencia, al respecto mencionan que son de la comunidad de Fumbaque, faltan de la comunidad de Caracol y de Hipaquirá. Consideran, que el aforo y asistencia de la comunidad para la socialización se tiene previsto de 50 a 100 personas. Con respecto al acompañamiento y apoyo por parte del Ejecutor, se informa a los asistentes que se tiene programado desplazamiento para el día jueves 11 de marzo. Interviene delegada de EPGA, María Fernanda Romero, Coordinadora Ambiental de EPGA, con respecto al E.I.A., se cuenta con las propuestas de las Consultorías que pueden realizar los estudios, se cuentan con los propuestas del presupuesto, se tiene previsto firmar contrato de consultoría. Interviene delegada del Ejecutor, con respecto a la Resolución que se expidió en Octubre, donde CORPOCHIVOR, dio como plazo de seis meses para presentar los ajustes de los estudios ambientales, ya han transcurrido cuatro meses, quisieramos saber que tiene previsto EPGA, como plan de contingencia al respecto. Menciona EPGA, que se encuentran en el proceso precontractual y contractual, se adelanto reunión con delegados de CORPOCHIVOR, donde se informo el proceso que se esta adelantando y la situación de los recursos, en su momento, van a informar y solicitud de plazo. La Ing Karen Vergara, delegada del MVCT, menciona que es necesario preentar e informar sobre solicitar plazo ante la Autoridad Ambiental. EPGA, informa que va a solicitar prorroga para la entrega de los estudios ambientales, ya que se tiene previsto la duración de la consultoría de 5 meses. No definen la fecha exacta de suscribir contrato de consultoría, se considera que antes de fin de mes de marzo de 2021. El ejecutor, menciona que la ruta crítica del proyecto en este momento es lo relacionado con permisos ambientales, para tranquilidad del dpto, del MVCT, del PDA Boyaca, nos gustaria tener copia del contrato, estar atentos a lograr contar con la actualización o modificación de la licencia ambiental para la operación del relleno sanitario regional, ya que como ruta crítica nos afecta el proyecto. Manifestamos el interes de acompañar y estar pendientes del desarrollo de los estudios. Por parte del PDA Boyaca, se suministra información, con respecto a contar con los CDR emitidos por el FIA para la contratación de obra, interventoría, el cual son soportes durante las etapas precontractual y contractual. Se da a conocer que durante el proceso precontractual, se elaboro el anexo tecnico, el glosario, analisis del sector del mercado, de acuerdo con los pliegos tipo, el cual hacen parte integral de los estudios previos. Ya se cuenta con el desembolso de los recursos del departamento de Boyaca, ante el FIA. Desde el punto financiero, ya se cuenta con los recursos, se tiene previsto para finales de marzo la publicación de los pliegos de obra en el SECOP.</p>	

CONTINUA ESCRITO:

SI

NO

PAGINA N° 1