	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de agosto de 2021
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Cristian Tavera – Alcalde Municipal Julio Cesar Fajardo – Consultoría Alex Mateus – Municipio de La Paz Sebastián Medina - Secretario de Planeación de La Paz Lady Morantes – La ESANT Isabel Lopera - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT

ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 19 de agosto de 2021 a partir de las 11:00 A.M. se realiza esta reunión para verificar el estado de formulación del proyecto: “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.”; en esta reunión participan, Iván Darío Suescún Quiñones, Isabel Lopera, por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico; Lady Morantes, por parte de La ESANT, y Cristian Tavera, Alcalde municipal y Sebastián Medina y Alex Mateus, funcionarios de la alcaldía de La Paz – Santander; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar el estado de formulación del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ”, teniendo como base las observaciones realizadas por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT y los compromisos definidos en la última reunión.

El ingeniero Suescún solicita que desde el municipio de La Paz hagan una presentación del estado del proyecto con respecto al estado de los productos y las observaciones pendientes por subsanar y/o atender; ante lo cual, según el componente correspondiente, exponen lo siguiente:

PREDIAL: Desde el municipio de La Paz informan que están adelantando las gestiones para la consecución de las cuatro servidumbres pendientes; de las cuales, en tres esperan contar con este componente en 30 días, es decir la segunda semana de septiembre de 2021

SUELOS: La ingeniera Isabel expone la preocupación ante el hecho que las observaciones generadas no han sido atendidas y que es posible que el especialista del equipo consultor no haya entendido que se está solicitando.

ESTRUCTURAS: El ingeniero Suescún reitera que está pendiente por atender en su totalidad lo solicitado con respecto a estos estudios.

AMBIENTAL: El ingeniero Suescún reitera la necesidad de agilizar las gestiones ambientales, de las cuales hasta el momento se cuenta con los radicados ante la CAS, según lo expuesto por el secretario de Planeación.

El municipio y la consultoría exponen que agilizarán los procedimientos que conlleven a la consolidación del proyecto.

La ingeniera Lady Morantes (La ESANT) solicita que cuando remitan los ajustes los envíen con copia a ella, para poder hacer el respectivo seguimiento, y además manifiesta estar atenta a cualquier apoyo que desde La ESANT puedan brindar.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de los ajustes y complementos	Alcaldía de la Paz	A la menor brevedad

FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 19/08/2021

Asistencia técnica a funcionarios de La Paz - Santander

09:17

La grabación se inició. Esta reunión se está grabando. Al unirse, das tu consentimiento para que se grabe. Política de privacidad Descartar

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (10) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- CP Cristian Tavera La Paz (Invitado)
- IH ING EDWIN A ORTIZ H (Invitado)
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JR Javier Ramirez (Invitado)
- JR Javier Ramirez (Invitado)
- J juansebastianrizamarin Externo a tu organización
- JB JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)

LM Lady Morantes ...

IM Isabel Carol...

IH ING EDWIN...

J juansebastianar...

LD Luisa duran ...

JB JULIO CESA...

JR Javier Ramir...

JR Javier Ramir...

CP Cristian Tavera ...

Escribe aquí para buscar

15°C Lluvia ligera 10:08 19/08/2021

Asistencia técnica a funcionarios de La Paz - Santander

38:17

La grabación se inició. Esta reunión se está grabando. Al unirse, das tu consentimiento para que se grabe. Política de privacidad

Descartar

ING EDWIN... Isabel Carol... Lady Moran... juansebasti... JULIO CESA...
 Javier Ramír... alex mateus... Planeacion (... Luisa duran ... Cristian Tav...

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (11) Silenciar a todos

- ING EDWIN A ORTIZ H (Invitado)
- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- alex mateus (Invitado)
- Cristian Tavera La Paz (Invitado)
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Javier Ramirez (Invitado)
- juansebastianrizamarin (Externo a tu organización)
- JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)

Escribe aquí para buscar

15°C Lluvia ligera 10:37 19/08/2021

Asistencia técnica a funcionarios de La Paz - Santander

15:15

Solicitar control

La grabación se inició. Esta reunión se está grabando. Al unirse, das tu consentimiento para que se grabe. Política de privacidad

Descartar

JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (10) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- Cristian Tavera La Paz (Invitado)
- ING EDWIN A ORTIZ H (Invitado)
- Isabel Carolina Lopera Munoz
- Javier Ramirez (Invitado)
- juansebastianrizamarin (Externo a tu organización)
- JULIO CESAR FAJARDO B. (Invitado)
- Lady Morantes (Invitado)

Escribe aquí para buscar

15°C Lluvia ligera 10:14 19/08/2021