Gestión Reformulación No. 2. Cronograma Trabajo Periodo Suspensión_Reinicio CUR 1127 - 2020- 20240711_140919-Grabación de la reunión

11 de julio de 2024, 7:09p.m.

1 h 1 min 40 s

● **David Alejandro Medina Gonzalez** ha iniciado la transcripción

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 0:03

Cerrar un momentico, porfa darío, el el micrófono.

¿Hagamos un resumen del Estado en que se encuentra el análisis de las observaciones hechas por el Ministerio, entonces lo primero es el componente presupuestal con la última reunión y la que realizamos allá en en el municipio de Zarzal, digamos que prácticamente ya quedó cerrado David, pero entonces, hoy en qué estamos?

¿Mira, no sé si ahí estás viendo mi ahí, estás viendo mi mi pantalla?

DL **DARIO LOPEZ** 0:41

Sí, estoy viendo todo.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 0:42

Bueno, esta carpeta sí.

Gentil, ya se la envió a la interventora día.

Esta carpeta contiene toda la información de los INP, soportes técnicos, cotizaciones, justificaciones, etcétera.

¿Y entonces, en qué se?

En qué se comprometió Gentil en hacer una sola carpeta con todos los INP, la carpeta de infinitiva y entregársela al a la enfermería.

Eso se dio el 9, 9 de Julio.

Hasta el momento no tenemos una, digamos, una aprobación por parte de la interventoría entonces el la primera solicitud.

Dario es que por favor le escribas al la interventoría esta estatica la tienes tú.

Sí que por favor le escribas a las interventoría que te entregue esta revisión y aprobación.

¿Qué tienen que ellos?

Entregar un documento un documento donde diga, Mire, señores, Vallecaucana, revisamos y aprobamos la carpeta definitiva de la información de los NP esto sí que ya está, por eso yo en el Acta lo dejé por definir.

Esta información también la tiene también la tiene el el interventor.

DL **DARIO LOPEZ** 2:13

Ministerio, sí, yo esta mañana hablé con el dinero, Jorge, él está revisando, entonces voy a recalcar de que nos pase como el memorando el comunicado de él avale, y es por eso yo le echo una chequeada final.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 2:26

Exactamente entonces listo.

Por ese lado viene el tema de esa carpeta de los INPS, que es otra cosa importantísima y es este balance presupuestario que en últimas es el presupuesto de las reformulación.

¿Entonces, este balance va a sufrir o sufrió unas modificaciones?

¿Por qué?

Porque en el análisis se quitó un INP, se ajustaron unos APSB, u etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.

¿Entonces, Gentil, está haciendo un, digamos, un barrio para entregar nuevamente ese balance?

Presupuestario entonces, él quedó a entregarlo el sábado 13 de Julio.

Sí, este es el más importante de todas.

Este este es el documento más importante, entonces la idea es que el 13 de Julio.

Se lo entrega la interventoría y ustedes desde vallecaucana lo mismo no tanto presión, sino que le soliciten la interventoría que, por favor entregue un documento.

O sea, que les entregue a ustedes oficialmente el balance con un documento donde dicen que lo revisaron y que lo aprobaron, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.

Como yo no tengo esa fecha, o sea la interventoría va a tener dos días más un poquito más 4 días casa sí para poder, porque esto es sábado.

Entonces digamos que comiencen el lunes a revisarlo, entonces va a tener 151617 y 18, aunque creo que te lo tendrían que entregar por ahí el 1617 para que ustedes puedan, para que ustedes puedan revisar, entonces la idea es que la idea es que este balance quede listo antes de esta fecha del y esta fecha.

Y esta fecha yo lo cogí, yo lo ahí, digamos en el compromiso, lo puse como informe técnico final, pero finalmente digamos en conclusión, no, no es un documento extenso con todo lo que hicimos, sino es un documento diciendo que la interventoría dice que se se surtieron todas las observaciones realizadas por el Ministerio.

Ése es el los pasa a ustedes y ustedes hacen como ese documento y diciendo, mire, hicimos teniendo en cuenta si quieres yo te ayudo con esa con esa parte, teniendo en cuenta, te mando el comunicado, pues teniendo en cuenta el comunicado tal del 30 de abril y las observaciones y las mesas de trabajo, ta, ta.

Que surgieron los los análisis pertinentes, la Interventoría aprobó por los siguientes documentos y nosotros como Vallecaucana validamos que todas las observaciones se hicieron en compañía del ministerio, etcétera, etcétera, etcétera.

A eso es lo que me refiero como informe, pero finalmente ya tanto el balance como el cronograma, como.

Como lee, lo sí, NPS ya tienen que estar cargados de forma completa el 19 de Julio. De Julio sí, entonces, ahí te quedan dos, dos compromisos y es sacar el documento de sacar el documento de aprobación tanto de los CNP como del balance y el cronograma, y que la interventoría te entregue los insumos o ustedes hacer un documento pequeñito como un informe de esas revisiones que si quieres lo lo vamos trabajando en conjunto, pues lo vamos haciendo, lo vamos haciendo de forma paralela, pero la idea es partir del oficio que el que el que el Ministerio envió el 30 de abril y a partir de ahí decir, mire, hicimos tantas reuniones, hicimos esto.

¿Hicimos lo otro, la interventoría, válido por estos documentos y como vallecaucana como ejecutor, entregamos a satisfacción las observaciones presentadas en el oficio tal yo te ayudo con eso listo, entonces aquí tienes estos compromisos para que por favor los tengas en cuenta y este y esta fecha del 19?

¿Darío se enlaza con este cronograma de trabajo, que nosotros se los enviamos por correo, pero qué se modificó un poco David?

¿Por qué?

Porque finalmente, por 1 por 1 festivo ya no son 40 días y no son 41 días, esto ya hace parte a la al periodo de suspensión del contrato.

Del contrato entonces mira que por aquí está en mi la la misma actividad.

Informe técnico final, cargue de información por parte de la intervención contratista en el Drive de la gestión.

19 de Julio, que es este mismo 19 de Julio.

Sí, entonces, ese día tiene que estar.

DL **DARIO LOPEZ** 7:27

¿De acuerdo?

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 7:28

Ese día tiene que estar la carpeta definitiva con los documentos de aprobación y validación de la información técnica visto, o sea, que ya todo quedó surtido, que todo quedó revisado, etcétera, etcétera, etcétera.

¿Esto con lo que esto, lo que esto digamos relacionado con el tema presupuestal, el tema geotécnico está listo?

Sí, porque finalmente a partir de la última reunión, pues lo lo lo que nos queda es un correo electrónico o algo de de Naty, la especialista del ministerio, donde dice que el listo que todo está surtido de eso me encargo yo, pero ya ustedes entregaron la información de la última reunión.

Lo único que está pendiente es este componente estructural que en este cronograma lo establecimos.

Dirá, Osea, estamos todavía a tiempo.

Nosotros establecimos una fecha límite, el 15 de Julio, José ya está trabajando en esa respuesta, pero tiene que trabajar en estructural.

¿Vos me contaste que habías hablado con él, que están en eso, trata entonces finalmente?

¿Hoy porque el tema?

En tema del tanque está cerrado porque el tema de las demás estructuras están cerradas, lo único que nos hace falta son desarenador entonces, realmente para cerrar esta revisión técnica estamos a expensas de la respuesta del componente estructural, nada más.

Entonces tenemos hoy es 11, tenemos hasta el 15, la idea es el 15, sí o sí, cerrar ese tema si hacemos si ellos nos envían que por favor te entreguen la información y tú no las pasas por correo.

Ah, en el mismo correo que yo les envié el acta porque esta acta no la he hecho, aunque yo la información se la pase a José porque el ingeniero de nosotros hizo un, hizo un correíto.

Yo se lo pasé a él, pero esta tarde me des atraso del ACTA de esa reunión.

Sí, entonces, la idea es que así como le se les enviamos ese correo que yo en ese mismo correo no responden, y yo ese correo se lo se lo traslado al ingeniero estructural y si el ingeniero estructural considera que se cerró, no sé si ustedes nos entregan mañana y si el ingeniero estructural considera que no se necesita una reunión perfecto, pues él nos mandará un correo y salimos, si él me dice Mira, todavía no se ha subsanado eso, pues la fecha definitiva para subsanar eso ya pasaría a 15 de Julio.

Sí pues, nosotros tenemos este 17 de Julio que es.

Miércoles la idea Dario es hacer una revisión de esa carpeta definitiva de de de los componentes de la revisión, etcétera, que todo esté cargado, que todo esté listo tal y ya todo poderlo tener el 19.

Paralelo a esto, paralelo a esto, Dario nosotros, ya tenemos ustedes y nosotros, todo, tenemos que ir trabajando en la reformulación y en la prórroga.

Listo.

¿Entonces, qué fecha estamos proponiendo y realmente se tiene que dar así para poder cumplir estos 41 día que usted es el 22?

Radique nuevamente la reformulación.

¿Sí, cuál es la ventaja que como ustedes ya erradicaron ya digamos, Eh?

Tienen un valor ganado porque conocen cómo se debe radicar, etcétera, etcétera, etcétera.

¿Ya hemos ido revisando los los documentos, ya tú has ido actualizando, nos ha sido enviado, pero entonces aquí te quiero pedir un favor todos esos documentos que me ha sido enviado por WhatsApp que Sebastian los necesita para seguir gestionando allá el acta de suspensión que ahorita les explicamos en qué va eso? Mándalos, organizando ya en una carpeta definitiva, si nosotros este mismo 17, que esa es la idea.

Dario.

Este mismo 17, bueno, ya cerramos el tema técnico, pero este 17 podemos programar un pequeño espacio de trabajo para ir revisando todos esos documentos.

Un punto igual.

¿Vos tienes la lista de chequeo que ahorita la miramos?

¿Ah, qué?

Bueno, dentro del la película enviar por correo.

Hola, buenas tardes Inge.

¿Dario tiene alguna pregunta que tenga Manuela?

DL DARIO LOPEZ 12:39

¿Ah, sí?

SG Sebastian Ramirez Gomez 12:39

¿OK?

DL DARIO LOPEZ 12:39

¿Le quería preguntar a David qué?

Como ahí dice que el 17 del 15 es lo máximo para la parte estructural, entonces le digo al ingeniero Gentil que, como máximo, mañana envíe pues toda la subsanación, cierto, para poder que el lunes sea productiva la reunión, si la AY, si no hay necesidad de hacerlo, pues no.

SG Sebastian Ramirez Gomez 12:46

Sí.

Ven si si quieres, David vuelve al al cronograma.

Sí.

O sea, este cronograma es estructurado, en virtud de los 4041 días de suspensión, pues en aras de poder sacar la reformulación, que es lo que es, por lo cual se justifica la suspensión, pero a la par nos toca ya también pensar en el en la prórroga del Convenio.

¿Por qué?

Porque, como la prórroga, perdón, la suspensión sale con fecha de hoy, le queda le quedaría un día de vida al Convenio.

Es por eso nos toca ir avanzando en las dos líneas el cronograma lo que muestra es entonces como la primera etapa, es decir, a partir del 11 o sea hoy cierto de de Julio hasta el 2 de agosto son todas las gestiones que se tienen que adelantar en virtud de las reformulación.

Entonces, lo que usted ve en el punto 1, que es cierre de observaciones técnicas, es todo lo que se tiene que hacer para cerrar el componente estructural, es decir, si aquí se plantea una reunión de finalización del componente estructural que debe surtir el 15 de Said toca garantizar obviamente que participen los que participaron en la

reunión anterior, que sería la estructura del ministerio y lo del contratista y pues obviamente vallecaucana hago así, misterio y cerrándose a ese componente estructural, bajo el entendido entonces que se ajustaran las observaciones y que ya no hay más observaciones, se cierra.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 14:33
Estoy.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 14:52
Ese componente.

Y lo que se propone aquí luego es, dos días después, una reunión de cierre ya de las observaciones generales, donde ahí lo que se haría es con David una validación ya. Como lo comentaba general de todo lo que comprende técnicamente, la reformulación para que te entre entre las partes, ya que como finiquitada la la, la reformulación en este en estos temas, pues de observaciones y de los componentes técnicos que ya no queda ninguna observación abierta.

Dos días después, es decir, el 19 de Julio.

Acá se ponen Torres que debe debe, elaborarse por parte de los contratistas.

El informe final y cargar ya las versiones finales de esos documentos que se apuntaron en el Drive que dispuso David, es decir, la versión final del presupuesto, la versión final de lo que compete al tema geotécnico estructural.

Todo eso y eso cargaba en el Drive, pero entonces también esto es un tema de procedimiento también para el 22, los contratistas tienen que entregarles a ustedes también esta información, como quien dice, para que ustedes hagan la debida observación, entre comillas, porque, pues obviamente ustedes también han participado en las reuniones y ya pues la revisión como tal, la Ana adelantado, pero eso es también para que, dentro de la formalidad exista el la trazabilidad de la entrega de los documentos al ejecutor, ya luego en el punto dos, que ya la gestión de la solicitud de las reformulación.

Si bien es cierto, esta reformulación se ha venido tratando desde hace varios meses atrás, pues esta ha sido objeto de muchas observaciones de modificaciones, de subsanaciones de lo que se busca es de acuerdo al check list de Ahorita va a mostrar David y que creo que él ya le compartió en esa reunión se hace 1,1 revisión muy rápida de ya en los documentos que comprenden como tal la reformulación de acuerdo a las 661 y a más tardar el 26 se le estarían dando entonces dos días AA

Vallecaucana para que organice los documentos de acuerdo a ese.

Los documentos de acuerdo a ese checklist para que lo radique oficialmente el Ministerio, el 26 a partir de ahí la tarea de nosotros es elaborar la ficha del proyecto para reformulación en Sigevas, organizar la presentación para el comité y elaborar el memorando.

¿Perdón?

El comunicado de las reformulación esto hasta el 31, es decir, aquí estamos trabajando más o menos, son dos semanas de trabajo intenso.

Trabajo intenso.

¿Dónde nos proyectaríamos?

Presentar el 2 de agosto en la sesión de este viernes.

Porque los comités técnicos se realizan todos los viernes en el ministerio.

La se realizaría la presentación ante el Comité de la de la solicitud de reformulación aquí es importante, y es que este día tendríamos ya conocimiento de la decisión que toma el el comité y nosotros obviamente esperando que la la la sabes.

¿Decisión del Ministerio?

Pues sea favorable.

A partir del dos nos toca adelantar, obviamente de la mano con el municipio y con el ejecutor.

¿La documentación de la prórroga porque ya después de que el Comité avalada por las la reformulación, pues se surte un proceso ya un poco más administrativo, que es unas unas firmas de unas actas del Acta, unas fichas y se les envía a ustedes el comunicado donde se ha aprobado la reformulación, si esa es la decisión, pues del Comité, pero el trabajo fuerte viene ya es nuevamente solicitar la solicitud de la prórroga, como se les había explicado antes, con los la justificación, ya hay dentro de esa justificación?

No, no debería incluirse la reformulación porque ya sería algo que estaríamos todos. Lucia, Nando.

Y a partir de la solución de las reformulación, se debe entonces estructurar también ese cronograma de actividades que se van a realizar en el tiempo que ustedes van a actualizar, que nos han dicho acá, ingeniero darío, y es que creo que la solicitud inicial estaba estructurada para para 14 meses, creo que era 14 o 18 meses, no me acuerdo, la idea es optimizarlo porque cuando presentamos el escenario ante la Secretaría General, pues la la la lógica de ellos y pues que en cierto modo, pues a mí me parece correcto, es que el proyecto prácticamente ya está.

Llegando a un 60% en donde el 40 por 101 estimaría que se va a ejecutar en un menor tiempo al al previamente avalado.

Es decir, si yo en 12 meses perdón en 13 meses y se le dio de prórrogas, la anterior prórroga al proyecto Ejecuté casi el 60%, pues el 40% optimizándolo no me debería gastar más de los 13 meses, sí me entiende, entonces aquí el trabajo es poder optimizar también ese cronograma donde los contratistas también de pronto, planteen aperturas.

De pronto, planteen aperturas, más frentes de trabajo.

O bueno, lo que se tenga que realizar, pero para poder ajustar un poco más ese cronograma y ya muchísimo más.

Aterrizado a lo que se tiene que ejecutar porque aquí hay algo importante y es que aprobándose la reformulación todo este tema como de incertidumbre de de lo que se va a ejecutar y cuándo se va a ejecutar, pues ya estaría, ya se estaría pues ser cerrada esa incertidumbre, aprobándose la reformulación.

Entonces, en ese sentido, después de las reformulación, que sería el punto 3, pues lo que les comentaba es un tema de trámite administrativo, de firmar unas fichas y unas actas, pero a la par que eso sucede, la idea no es esperar.

OOOO la idea no es que vaya a caucana de que pues esperando a que se le envíe el comunicado, sino que por eso le sea desde el mismo 2 de agosto o inclusive desde antes, y recolectar, elaborando la justificación todos los documentos que ustedes ya conocen que tienen que presentar para una solicitud de prórrogas.

Solicitud de prórrogas la idea es que esa solicitud de prórroga.

¿Qué radicada ustedes no la puedan remitir a nosotros el 5 para que en esa semana el 5 cae el 5 de agosto cae un lunes, tendríamos toda esta semana del lunes, del 5 al 9 de agosto para poder subsanar o ajustar lo que se tenga que ajustar en razón de la prórroga, para nosotros ya puede erradicar el 12 en el en contrato acá en el ministerio y pueda salir la nueva minuta con la prórroga para el 20 porque como le comento el con el Convenio suspendiéndose hoy le queda un día de vigencia, es por eso no?

Toca correr, pero es súper importante que se puedan cumplir con todas las fechas que están aquí planteadas para no ponernos en riesgo de que nos toque solicitar una prórroga a la suspensión o que se nos venza el contrato, entonces esto es súper importante, eso, eso también se les va a enviar por comunicado, pero es importante que eso también.

Usted, porfa.

¿Hacelo socialice a los contratistas porque este es el plan de trabajo que se van a tener en el 40 días de de de suspensión, cumpliendo a cabalidad con estas fechas, sacamos adelante el proyecto?

No, no nos exponemos a que se tenga que ampliar más la suspensión y podemos continuar con la ejecución de la obra sin ningún problema, sin ningún problema.

¿Por qué realizamos esta reunión hoy?

Darío.

¿Y es porque efectivamente, para garantizar que ustedes nos puedan remitir la información de acuerdo a los requisitos que están en la resolución de los 61, queden bien la intención de la reunión de hoy era es también presentar a usted ese esta ese listado de chequeo?

De chequeo cualquier duda que usted tenga darío de una indígena en la, para explicarles, yo también les voy a mostrar como los cuadros comparativos que se tienen que presentar como para darle mayor luz sobre sobre esos requisitos, para que cuando ustedes no radiquen oficialmente el 26, a más tardar ya lo que presentan, lo presenten bien en España.

Hasta este punto, Inge, tiene alguna duda.

DL DARIO LOPEZ 24:31

Sí, Eh, pues le quería preguntar.

Lo que pasa es que en alguna de las reuniones que tuvimos se hablaba de un posible prórroga y reinicio el Convenio automático que tan pronto aceptarán la reformulación el 2 de agosto.

Automáticamente quedará el Convenio habilitado.

No hay forma de que esta semana, antes de que sea 2 de agosto, toda esa parte del cronograma que usted acaba de hablar de los trámites de prórroga del Convenio, no se pueden ir haciendo en paralelo y así siendo tener las dos cosas al tiempo que no es posible.

SG Sebastian Ramirez Gomez 25:05

¿Ah, no, de que es posible?

Claro, ya ahí depende.

Es de la organización que pues que tengan obviamente ustedes el municipio de presentar entonces la la solicitud, lo que pasa es que aquí en contrato, si nos indicaron que era mejor no dejarlo automático por si alguno de estas actividades

falla en el sentido de que no se no se cumpla, porque como al proyecto le queda un día ya, o sea, yo lo estoy suspendiendo hoy en un día, yo no logro estacionar nada, pero obviamente dije a la par podemos ir trabajando en la reformulación, lo que hace falta, pero también con la prórroga, bajo el entendido de que.

DL **DARIO LOPEZ** 25:25

Claro.

Sí.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 25:46

Si él todos, entonces nos aprueba la prórroga y al 9 de de agosto les estamos ya notificando a ustedes la la, la, la.

La aprobación de las reformulación también ese mismo día, entonces entregar la solicitud para la prórroga de proyecto.

DL **DARIO LOPEZ** 26:06

Ya.

Ah, bueno, pues yo lo que he entendido hasta ahora es que, como nosotros ya acabamos de radicar toda la documentación para la prórroga del Convenio, pero yo lo que asumo es que es igualito, no todos esos documentos que te actualice.

Hoy eran los pocos que se habían vencido y no sé, pues si el el oficio como tal de solicitud cambia algo más aparte de la fecha.

OO.

En esa en esos motivos que teníamos hace.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 26:29

Pues es eso, eso sí, sí señor, porque como 1 de los motivos es la reformulación.

¿Eso ya no haría parte de del del de la justificación de la nueva prórroga a ella sería eso?

DL **DARIO LOPEZ** 26:42

Ah, bueno, pulíamos esa parte sí.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 26:43

¿Hay a ella, sería algo mucho más técnico en decir no, mire, como ya me aprobaron

la reformulación, que yo ya voy a hacer esto esto esto esto esto y necesito tanto tiempo ya, de pronto sí cambia un poco, Eh?

DL **DARIO LOPEZ** 26:56

Ya.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 26:59

Pero eso lo podemos ir, eso lo podemos ir revisando, para eso es la, digamos, en el próximo espacio Dario, podemos revisar eso.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 27:04

Sí, ah.

Es que a mí lo que me interesa ahí, Inge, es que ustedes tengan completa claridad, lástima que no esté el ingeniero del municipio que tengan completa claridad de cómo deben entonces, ahora sí presentar la reformulación, esto es un tema documental, pero que se tiene que presentar bien para evitarnos re Procesos, te mire esta forma es aquí, va a quedar la grabación y estás en la podemos compartir también al ingeniero del municipio.

DL **DARIO LOPEZ** 27:20

¿O?

¿O Ah?

¿Venga, tengo otra inquietud antes de que siga adelante, pues no siendo pesimistas ni más faltaba, pero sí el 2 de agosto en el comité que ustedes tienen, se supone que ya todo va chequeado, pero si algo pasa y no lo aprueban ahí, cuál es el plan?

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 27:44

Señor.

DL **DARIO LOPEZ** 27:55

BA seguir.

¿O que usted ha considerado eso o eso no pasa, o qué mejor dicho, qué porcentaje de certeza tenemos que el 2 de agosto eso salga aprobado?

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 28:04

Mire, yo, yo le cuento de experiencias anteriores y yo no he visto en este momento que el comité niegue una reformulación, y más cuando el recurso lo está poniendo el ejecutor.

¿Lo que sí puede pasar es que ellos nos pidan alguna aclaración en algún tema, sí, me entiendes?

Y eso implica, entonces, de pronto, ya no irnos al en vez que está el el cronograma.

DL DARIO LOPEZ 28:28

Ah.

SG Sebastian Ramirez Gomez 28:35

Bueno, de pronto no, no, no, que no.

Que el 9, sino que pronto quede al siguiente viernes, al al viernes 9 ya.

Pero yo en este momento no he visto que que un que se niegue una reformulación no, pero lo que pueden sí hacer es que se obtienen de emitir el concepto hasta que se subsane algún punto que ellos mencionan, por eso es importante y pues todo este trabajo que se ha hecho es en virtud de que precisamente no pase eso, que desde todas las aristas que se ha evaluado esta reformulación en lo técnico, en lo financiero, pues se puedan dar los argumentos.

DL DARIO LOPEZ 28:45

Ya.

SG Sebastian Ramirez Gomez 29:16

Si hay alguna consulta o alguna pregunta y no se tenga una observación como tal por parte del del.

El Comité ya.

DL DARIO LOPEZ 29:27

Ah, bueno, me queda más Claro entonces.

Gracias.

SG Sebastian Ramirez Gomez 29:31

Entonces, listo entonces, mire.

En la Resolución 0661 está.

Explicado en el capítulo.

5.

Punto dos del anexo.

Los requisitos de reformulación de proyectos ante el Ministerio de Vivienda.

¿Cierto es, este checklist nos sirve a nosotros, pero también a ustedes, para hacer ustedes también una autovalidación de los documentos que se tienen que presentar, entonces, como ustedes saben?

¿Eh?

1 de los primeros puntos son los permisos y las licencias.

Es acá, es básicamente lo que ustedes ya han ido organizando de los permisos del proyecto, los que tienen en este momento y los que están gestionando sobre los que están actualmente gestionando, es válido en los remitan.

Entonces, por ejemplo, la radicación no sé por darle un ejemplo, las visitas de semillas o las radicaciones de la CD, o las radicaciones del de que hizo el municipio ante tal entidad, porque también se entiende pues que el permiso ya se radicó, pero está en trámite, pero que es un permiso que se necesita.

¿No sé, de pronto dentro de 2 o 3 meses no es un permiso que se necesiten mediatamente, pero aquí también deben venir los permisos que ya se tienen, los permisos, los permisos que permiten el desarrollo del proyecto, que eso creo que usted ya lo tienen porque es algo que ha encargado en el en el Drive, Qué les compartió David? Este check.

¿Luego la resolución nos pide un cuadro de análisis comparativo entre la viabilización, del proyecto versus la reformulación entonces, acá?

Yo le quiero explicar que de pronto aquí no se ve tan Claro ese cuadro comparativo, lo que ustedes nos tienen que presentar dentro de la de la de la informa.

Ah, bueno, perdón, se me olvidó algo supremamente importante.

El primer documento es esta carta, la carta a usted la la elaboran, pero deben ir con este formato está la Carta de presentación.

Ya es aquí la ciudad y fecha.

El doctor está, esta carta va, debe ir dirigida al viceministerio de agua.

En este momento, la viceministra encargada es la doctora Natalia Duarte.

Listo, a ella debería venir de dirigida esta carta, que solicitud de reformulación.

Eso se llama Natalia Duarte.

Caseros, ella, la viceministra encargada lo mismo esta Dirección Bogotá, de asunto, presentación del proyecto el nombre del proyecto.

¿Ante el mecanismo de habilitación del Ministerio de Santo básico, indiquen entonces la aquí sería un un tema de reformulación del proyecto, luego anexa al presente, remito a ustedes el proyecto denominado entonces, poner el nombre del proyecto el valor actual, luego aquí el proyecto se presenta para el resto de evaluación, esto es esto no aquí no aplica, EH?

El proyecto corresponde a un proyecto de inversión.

El proyecto será financiado con recursos, desde aquí ponen los recursos, pues que ustedes van a aplicar, que son los de creo, que son, SGP Departamento, Bueno, no, no, no me acuerdo o si son recursos propios sería en en otros según aplique.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 33:23

¿Te vas a venir?

DL **DARIO LOPEZ** 33:23

No es ese el jefe del departamento.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 33:24

Paremos, paremos, pero darío, el otro día hablé con una compañera de.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 33:27

Ese GP.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 33:33

¿De qué es?

No puedes nombre, pero ya me dijo que había un recurso por audiencias públicas, otra plata que iba a poner el municipio y otra plata que iba a poner el departamento. Del Pda.

Adriana se llama, ella es mas me dijo que se había encontrado con Moisés, no sé si se encontró contigo también en una reunión, porque creo que ustedes entran a comité esta semana o la próxima.

El Comité el Comité de Peda no sé cuándo entran.

DL **DARIO LOPEZ** 34:05

En la que viene.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 34:07

Entonces tenga muy en cuenta eso, Dario, porque si se si esto si digamos la financiación se modifica en el sentido que la que ustedes habían pasado antes solo era departamento y hoy ya hay audiencias públicas, municipio y departamento. Ahí la ecuación cambia un poquito para que también lo tenga en cuenta.

DL **DARIO LOPEZ** 34:28

¿Listo?

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 34:33

Si, exacto, o sea, son diferentes.

Fuentes tiene que marcar las acá.

¿Eh, listo?

Mira, en caso de que la modalidad sea viabilidad, se debe presentar el plan financiero del proyecto.

Después, básicamente, este es el presupuesto.

El plan financiero inicial los componentes, lo de Obras, la interventoría.

Cuál es la fuente nación, la el departamento, o sea, dependiendo de las fuentes que ustedes están marcando acá arriba ya en el proyecto, fue diseñado y avalado por entonces, aquí los nombres de de las personas.

Pues que participaron en en el diseño.

¿El proyecto beneficiará a tantos habitantes, EH?

DL **DARIO LOPEZ** 35:13

No.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 35:20

A un horizonte dice.

O sea, esto es básicamente ir digitando, pues toman toman esto como como como plantilla.

El ejecutor del proyecto es vallecaucana.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 35:32

Dario, usted tiene usted, usted tiene acceso a la ficha del proyecto de Darío.

DL **DARIO LOPEZ** 35:38

No.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 35:41

David se la puede compartir la ficha.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 35:43

Sí, yo se la comparto que hay mucha información que usted puede sacar de ahí.

Dale Sebastian, sí.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 35:55

Listo, luego aquí, si igualmente certifico para los fines de este proyecto.

¿Qué es eso?

Es un tema que ustedes.

¿Diligencian se aplica o no?

Por ejemplo, para efectos de la prestación del servicio público.

Alcantarilla sea el municipio ha cumplido con lo previsto en la ley 142 24.

Sí, el proyecto se encuentra inscrita en el banco de proyectos del municipio.

Sí, por eso es importante que esto también lo hagan como con el municipio, porque esto que se llena acá es un.

Es un documento que tiene que venir suscrito por las por los dos representantes legales de tanto de Vallecaucana como del municipio ya.

¿Eh?

¿Listo entonces?

Ahora, volviendo al a esa lista de chequeo, es, como decían lo de los permisos, luego hay un cuadro comparativo de lo de habilitados versus la reformulación, entonces, como el proyecto ya fue reformulado en una ocasión, en una primera ocasión, la idea es que ustedes nos puedan presentar como un cuadro, como con esta descripción, es decir, aquí va el alcance del proyecto que no sé construir la voz, la estación de bombeo bla bla bla, es que buscamos con esto hacer una revisión muy rápida que por ejemplo el alcance que fue viabilizado varía o no varía conforme a.

La reformulación 1 y si varía conforme a la reformulación, núm2 en este caso el proyecto no estaría cambiando de de alcance, entonces prácticamente el mismo estaría aquí 3 veces el mismo alcance del proyecto, porque no cambio ya el impacto

de la habilitación.

Habilitación lo mismo el impacto del proyecto cuando fue viabilizado, cuando fue reformulada y cuando fue y en esta ocasión que se va a reformular por segunda vez, entendería yo tampoco, que si no cambia el alcance, el impacto tampoco cambia. El plan financiero, sí, yo recuerdo que el plan financiero viabilizará más o menos como de 18000 millones.

Millones.

Luego pasó a 28000 y en esta segunda ocasión, de acuerdo al monto que ustedes definan, no sé lo que van a visionar de acuerdo a lo que del presupuesto, entonces ya sería, no sé 10000 millones de pesos más allá, aquí sería por decirlo así, 38000 ya y el plazo es aquí, toca hacer también una cuantificación de cuánto ha sido el plazo del proyecto, el proyecto inicialmente se había visto por 12 meses, pero luego se estuvo, se hicieron dos prórrogas, no sé por decirle cada una de 10 meses, entonces 20 ustedes ya mi plazo es de 3.

Mi plazo es de 32, pero para la reformulación dos yo voy a necesitar para terminar el proyecto, entonces un plazo, no sé de 10 meses más, entonces aquí serían 42 de la idea es que esto me permita ver cuáles han sido como las condiciones del plazo.

¿De acuerdo AA las modificaciones que ha tenido el proyecto es este es un cuadro comparativo que me permite ver cómo de manera muy rápida que ha cambiado el alcance, el impacto de una financiero y el plazo total, el plan financiero acá es sobre los valores totales, listo?

¿Eh?

Bueno, hay un otro cuadro comparativo que es cuadro de viabilización versus reformulación, que incluya las columnas de los presupuestos presentados para la reformulación entonces, por lo general, debe venir un cuadro así, donde yo tengo el ítem es por decir, no sé el ítem, no sé, el ítem 1 es de excavación, no sé, excavación a mano cierto de la unidad de medida, no sé metro cúbico, la cantidad del mire que aquí yo tengo agrupado lo que se había habilitado, la reforma en la habilitación en la reformulación 1 y en la reformulación dos, es por decir, para.

El ítem 1, excavación a mano en que se mide en metros cúbicos.

Lo voy habilitado, eran 1000, cierto, yo esto era a 700 pesos, entonces yo tengo el subtotal de ese eran de 700000, cierto, pero luego para la reformulación dos porque fue un tema de ajuste de precios, este ítem me costaba, antes me costaba no, perdón es un ítem que yo tenía 1000, cantidad, 1000 metros cúbicos, pero resulta que yo ya le adicioné 500 500 metros cúbicos.

Para mi cantidad en la reformulación 1 era de 1500 y también le ajuste el precio.

¿Precio?

¿Ella no eran 700 pesos, sino 950 ya entonces, esto cuánto equivale?

El subtotal ya y a la reformulación dos entre lo mismo.

Si este mismo ítem para la reformulación va a cambiar en cuanto cambie.

Ah, no, mire, no, es que en realidad el la cantidad no va a cambiar, lo que cambia es el precio unitario que ya me vale 1200, entonces.

Yo hago este ****, este cuadro comparativo con la intención de ver en dónde se está generando el cambio, en qué ítems y yo acá para el espacio de la formulación dos, yo tendría que poner por qué estoy cambiándole el precio.

¿Al al al al ítem de aviación de no sé por decir por incremento de la mano de obra, porque han pasado 3 años, sí me entiende, es un ex, es una justificación?

Pues a lo que corresponde, si por ejemplo fuese un INT.

¿Que sea, no sé, EH?

Válvulas, el de purga, una vaina así en unidades entonces en la habilitación no existía porque es un ítem no previsto.

Entonces aquí yo le podría poner, no aplica opciones, no publican, aplican, aplica, aplica, no aplica, no aplica, pero yo lo voy a ingresar en la reformulación dos, entonces yo aquí voy a decir que necesito 50 válvulas de éstas y cada una a un millón de pesos.

O bueno, a 10 millones, entonces eso me cuesta 500 millones de pesos, entonces yo tengo que poner aquí la justificación de por qué voy a ingresar al presupuesto.

Los este INP nos el INP 1.

Que corresponde a las válvulas de purga.

Entonces, se necesita ingresar este INP al presupuesto por estos y estas fiestas.

Razones pero obviamente, la idea es que sea una justificación clara de peso.

¿No es porque porque, pues porque el contratista dijo no es una justificación técnica, pero la idea aquí entonces ingeniero es que se pueda ver reflejado cuáles son esos ítems donde se están generando los cambios?

Si es en todos los ítems, tiene que venir acá todos los ítems ya para nosotros poder revisar muy rápidamente en dónde se está generando el cambio, porque yo con esto aquí yo puedo ir.

Ah, no mires que sobre la reformulación dos me cambia la excavación a mano.

Respecto a la reformulación 1.

En un incremento de 300 pesos, por decirlo así, de 250 pesos referente al precio

anterior, pero esta este incremento me lo están justificando porque no sé porque se subió el dólar o porque la no sé algún tema económico o por que te subieron los los insumos para el el, para poder ejecutar la actividad tal que se supone que ya todo eso ustedes lo han venido trabajando, pero esta la forma en que lo deben ir presentando en estos cuadros comparativos.

Que es importante entonces, que por ejemplo, cuando hay items no previstos, por ejemplo, si viene un item no previsto de válvulas de purga, esto venga acompañado de la cotización con la cual ustedes escogieron ese precio unitario y obviamente debe venir con su PU ya.

Entonces ese es el comparativo que habla aquí del cuadro de Viabilizado versus reformulación, pero en temas del presupuesto ya luego se presenta un plano el plano, aquí la idea es que sea a escala una escala igual o mayor a 1000, en donde yo reviso 3 condiciones, ya que está explicadito, yo tengo que poner por ejemplo en línea continua la obra preexistente a la fase ha anterior del proyecto, es decir, lo que existía antes de que el proyecto existiera o que se o lo que ha a lo o que el proyecto se se viabilizará luego en una.

Una línea discontinua las obras que corresponden al proyecto viabilizar es casi que ustedes hacen, es como como va a ver cómo le explico, como si fueran montando acá.

Acaba de cuenta que este es el plano, pues yo voy montando este es el plano la condición inicial, pero entonces yo ya en dentro de ese plano, yo voy montando aquí.

Yo voy montando luego.

La condición viabilizada te resulta que la condición viabilizada ya es.

Cierto, y luego dice en la línea Discontinua Punteada, las horas que van a hacer o qué to de reformulación es sobre ese mismo plano montar lo que se va a reformular es por decir.

Estas la idea es como que se va, se va sobreponiendo 1 a otro, esto que me permite ver, por ejemplo en el caso ingeniero del de la de la línea de conducción, por decir la línea de conducción venía por por este sector.

No sé, un se me ocurre una cosa así.

La línea avenida por aquí.

La línea está de conducción y está la condición viabilizada, pero ya la existente, perdón la la de reformulación, ya viene por acá.

Y esto en una línea punteada.

Ya es la idea es que eso permita ver cómo está cambiando el proyecto frente a lo viabilizado y si sobre lo viabilizado ya había una condición existente, pues también que tanto cambie ya peleas que esa es la funcionalidad del plano, porque el plano nosotros lo mostramos en la presentación ante el Comité.

¿Es una forma o una ayuda gráfica de mostrarle al como al al Comité cómo está cambiando el proyecto?

¿La memoria de cálculo?

Pues lo que corresponda AA todos los cambios hidráulicos del del proyecto, lo que se busca con esto es que a ustedes el contratista les pasa, por ejemplo, si cambiaron diámetros de algo o tramos, pues estoy en obviamente con la correspondiente memoria de cálculo o la moda de la modelación del sistema con el fin de garantizar que ese cambio que se está haciendo pues no afecte hidráulicamente la condición viabilizada y que el proyecto sea funcional, pero esto es un documento que deberían entregarles a ustedes el contratista.

El concepto del consultor, pues en caso dado que exista el consultor y que el consultor obviamente haya participado también de estos modificaciones, lo que nosotros solicitamos es que entregue ese consultor, entregue como un certificado donde él da el disco Bueno.

O avala como tal el el cambio en el diseño en caso dado de que no, que ustedes por alguna ocasión por alguna situación no reciban una respuesta del consultor, por lo menos deberán adjuntarnos en este requerimiento que ustedes le hicieron.

De todas formas, la solicitud al consultor ya.

¿Eh?

El formato de seguimiento actualizado, esto es, Sigevas, el área es que ustedes tengan actualizado el como el el archivo y todo, todo lo toda la la carpeta digital del proyecto de Zarzuela tengan actualizada en en Sigevas le falta cualquier documento por cargar, cargarlo y hacer el reporte por lo menos un día antes de nosotros. Presentar ante el Comité por decir si el Comité entonces lo vamos a realizar el viernes 2 de agosto.

¿Usted es el primero o el 31?

Y 1.

Haber hecho el último reporte de actualización en Sigevas.

Bueno, lo que le decía información de ítems no previstos es de acuerdo con este cuadro comparativo del presupuesto, en virtud de que existan ítems no previstos, la idea es que ustedes nos puedan presentar como les había dicho, las cotizaciones, los

APSB u correspondientes AA.

A esos items no previsto adicionalmente hay un requisito, y es que nos deben remitir una certificación que refrende que dentro del alcance de las especificaciones técnicas iniciales, eso sí, tienes previstos no se encontraban incluidos en las especificaciones.

Puede sonar de pronto algo redundante, redundante, pero es como una forma también de garantizar que yo no estoy, que yo no estoy reformulando.

¿Una actividad que ya existe y que solamente le estoy cambiando el nombre, sí me entiende el áreas que exista este certificado, donde los INP que ustedes es que se van, que se van a incluir en el proyecto no existen o no están inmersos en las especificaciones iniciales, porque a veces ha pasado que hay que hay contratistas que tienen excavación a mano, pero le cambian el nombre, pero el fundamento es lo mismo y lo pasan como un united no previsto de la idea es eso, EH?

Hay otro punto que es el del alma, el el mayor valor del componente de Interventoría.

Pues que esto es básicamente presentar el presupuesto ya de la interventoría, con los costos directos, indirectos y los factores, el factor multiplicador y todos los demás valores constitutivos del presupuesto.

Interventoría, discriminados.

Entonces aquí básicamente lo que nosotros buscamos es revisar el personal profesional que se va a utilizar por parte de la interventoría, el personal no profesional o técnico.

¿Cuál es la dedicación de ese personal, su su costo mensual, todo lo que tiene que ver?

Pues, como con el presupuesto de la de la interventoría.

¿Eh?

Y hay un tema aquí de las funcionalidad, que es básicamente.

¿Eh?

El solicitante en este caso, tanto el municipio como el ejecutor en la carta, si bien pueden lo pueden hacer en la carta o un documento aparte en donde manifiestan que ese alcance o esta reformulación que se está solicitando como es una modificación Técnica a las condiciones viabilizadas, pues son son funcionales y que no afectan como tal la la calidad del proyecto y que sea armonizan con los componentes existentes, o sea, lo que se busca con esto es que como aquí hay un un compromiso importante del ejecutor de revisar lo que es, estarían modificando los contratistas que.

En virtud de esa revisión, pues se se presente como este certificado, es funcionalidad en donde dice mire, sí señor el Ministerio, la reformulación es un tema técnico donde se ajustan esto si eso si estos componentes, pero que en la revisión que nosotros hicimos se pude evidenciar.

O se garantiza que el proyecto va a ser funcional cumpliendo con, pues con los temas de calidad, el impacto y que se armonicen hidráulicamente con el sistema existente en caso de que esto se conecte a un tramo OA un sistema ya existente y que esté en funcionamiento ya.

Porque la idea es que cuando se reformula un proyecto, se están cambiando condiciones inicialmente evaluadas y ya analizadas, que cumplían con esta funcionalidad.

Es lo que buscan.

Ministerio es que el ejecutor y el municipio, pues también en cierto modo den esa garantía que lo que se está cambiando no va a afectar.

¿Componentes o sistemas existentes?

¿Esto sería todo, o sea usted, si usted puede notar, Inge, esto es un tema documental?

¿Muchos de estos documentos son archivos en Excel, otros son documentos en Word que son cartas, el plano, la memoria de cálculo de puede ser un archivo en Excel?

De estos cuadros comparativos pueden serlo en en archivos Excel o, si ustedes consideran lo hacen en Excel y lo trasladan como tal.

Aun a un Word pero la idea es que esta solicitud nos llegue como en un paquete, donde nosotros podamos empezar a revisar.

Requerimiento por requerimiento de los permisos, asientan todos los permisos.

El cuadro de análisis esto lo pueden hacer en un Excel y lo y lo pasan AA un Word lo mismo es de aquí, lo pueden hacer en el exilio y lo pasan a Word, la idea es que esto quede como si fuera un solo documento, en donde yo voy revisando hoja por hoja, hoja por hoja y que se vaya cumpliendo con lo que se indica aquí, pues a mi esposo en nuestra requisito, en estos requisitos, no sé si tenga alguna duda al respecto.

DL

DARIO LOPEZ 55:27

No queda todo Claro, toca es invertirle bastante tiempo porque están a gustado los plazos, pero pues lo vamos a hacer, vamos a trabajar.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 55:36

¿Darío, Eh, debes tener en cuenta que muchos, o sea, prácticamente todo, ya se ha trabajado en las mesas, Eh?

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 55:36

Es listo en.

Y.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 55:46

Por ejemplo, el insumo para el comparativo 1 para el comparativo dos sale del documento que te va a pasar del balance que va a ser Gentil, sabe el plano, las memorias, todo eso está.

¿Toda esa información?

Pues simplemente es organizarla de acuerdo.

A lo que explicó Sebastian en este momento en la información que les envíe yo, Sebastian no está ese comparativo 1.

Comparativo dos.

Entonces, si me puedes pasar este documento que estás haciendo yo se los entrego porque solo está hasta la lista de chequeo, nada más.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 56:31

Listo, yo te lo paso.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 56:34

Sí, ya Darío lo demás, esto sea lo que en este momento lo puedes ver muy extenso, pero cuando te sientes a mirar la información, que es, por ejemplo el tema de los INPS tal cual está cargado en la carpeta, ahí está las justificaciones.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 56:45

Es.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 56:50

Las cotizaciones se hicieron dos cotizaciones.

¿Está hay un cuadro con la relación, o sea, está todo, es simplemente sentarse,

sentarse y hacer, conversar esa información con esta, con estas, con esta lista de chequeo?

Creo que eso sale temas de memorias también están cálculos, están etcétera, etcétera, etcétera.

Todo eso está todo está listo.

DL **DARIO LOPEZ** 57:18

OK tendido.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 57:20

¿Es muy de la mano, con con Gentil realmente Gentil, tiene en la cabeza esta información, entonces?

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 57:24

Sí.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 57:28

¿Sí es como sentarse y muy de la mano de ellos e ir sacando yo por lo menos Dario, no conozco, Eh?

La proyección del del presupuesto de Interventoría no la tengo, o sea no la conozco, pero todo lo que tiene que ver con la reformulación desde el contrato de obra, creo que eso ya esta semana el sábado lo tienes, pues ya sería ir organizando lo demás.

DL **DARIO LOPEZ** 57:59

Listo ya solicité interventoría entonces que nos amplíen esa información.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 57:59

YY.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 57:59

Sí.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 58:04

Y sí, ahí yo las sugerencias que yo te doy respetuosamente es realmente muy de la mano con Gentil.

Creo que sacas esto rápido y lo que lo que te digo, Sebastian, pues estamos parten todos a, sobre todo Sebastian, que tiene mucha experiencia en este tema de de reformulación, pues estamos atentos AA cualquier inquietud que tengas y yo también, pues vamos trabajando de la mano lo que necesites, pues he estado ahí pendiente ahí para que podamos conversar por teléfono.
Si necesitas que hagamos una reunión, la hacemos.
No hay ningún inconveniente listo.

DL **DARIO LOPEZ** 58:44
¿Listo?

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 58:44
¿Listo, sigues amiga?

DL **DARIO LOPEZ** 58:44
Sí, esa es la idea, trabajar con el dinero Gentil y aprovechar pues que va a quedar entre comillas quieto porque la hora se para unos días.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 58:46
Sí.

DL **DARIO LOPEZ** 58:52
Entonces aprovechamos de tiempo para trabajarle a esto.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 58:54
Ah, bueno, sobre eso quería contarte, porque lo ingeniero Moisés me habló ahora al mediodía y había hablado con él en la mañana.
También el preocupaba un poco por el tema del Acta, Sebastian Ahorita me contó que la idea es que exacta sale hoy el acta de suspensión sale hoy inmediatamente la tengamos, pues se las remitió.

DL **DARIO LOPEZ** 59:06
Ah sí, los.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 59:12

Sí.

Aquí me me escuchan, así que se ah ya, ya es que se me perdió la ventana de la reunión, sí, la jugada de contratos mejor que la la minuta, salía hoy durante esa índice, porfa.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 59:17

Sí, dale seba.

DL **DARIO LOPEZ** 59:18

Sí.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 59:30

Si nos puede ayudar también con el municipio en el momento en que salga yo se las envío al correo, pero también le mando una copia por WhatsApp para que la puedan y firmando lo más rápido posible.

DL **DARIO LOPEZ** 59:43

Sí, acá estamos listos.

Incluso los los contratistas han estado muy pendiente y preocupado porque ellos dicen que si ese convenio se deja vencer, que ya eso prohibido, no más fácil los muertos que a eso, que eso es complejo YY no podemos dejar que pase, ellos me llaman dos veces al día desde ayer y que yo le digo que ya está por salir ya casi, pues esperemos que hoy sí se cumpla el final de la tarde.

Por qué para bien de todos necesitamos eso firmado y yo acá estoy listo con el dinero Johan, para conseguir la firma del alcalde Zarzar y yo haré lo propio con el gerente de nuestro.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 1:00:07

Sí.

¿Listo, inge, listo?

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 1:00:34

Bueno, Dario, no sé si tiene alguna inquietud adicional.

DL **DARIO LOPEZ** 1:00:40

No, por ahora no, pues hay que empezar a trabajar el tema y en la medida que vamos avanzando pues irán saliendo las preguntas.
¿Entonces, yo estaré consultando?

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 1:00:49

¿Listo?

Muchas gracias por el espacio.

DL **DARIO LOPEZ** 1:00:52

No ustedes por ayudarnos con todo este trámite.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 1:00:58

Bueno, gracias sebas.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 1:00:59

A la orden.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 1:01:00

Gracias darío.

DL **DARIO LOPEZ** 1:01:01

Bueno, que esté muy bien, seguimos hablando, chao.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 1:01:03

Chao, gracias.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 1:01:03

Vale chao Benavides, descargar la grabación y se la enviaste.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 1:01:10

Sí, sí, sí, no, yo voy a hacer una pequeña acá.

¿Pero se va a enviarme, porfa?

El cuadrado que dice que los envíen completo no está el comparativo.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 1:01:18

No, eso, yo lo hice en el trabajo, estabas hablando.

D **David Alejandro Medina Gonzalez** 1:01:21

¿No?

Ah, bueno, no, pero, pero mira aquí.

En el comparativo real el, digamos, el cuadrito de ese viabilizar guion versus reformulación, no es tan complicado.

SG **Sebastian Ramirez Gomez** 1:01:37

Si quieres.

● **Sebastian Ramirez Gomez** ha detenido la transcripción